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Tämän tutkielman tavoitteena on kehittää kohdeyrityksen hankintatoimen prosessia 
kassavirran ennustettavuuden kannalta. Tutkimus keskittyy kohdeyrityksen 
projektihankintaprosessiin, joka muodostaa suuren osan projektien kustannuksista. 
Tästä syystä on oleellista kehittää prosessia siten, että näitä kustannuksia pystytään 
ennustamaan paremmin ja tarkemmin. 
 
Tutkielmassa tarkastellaan kohdeyrityksen operatiivista projektihankintaprosessia ja 
näin ollen epäsuorat hankinnat jäävät tarkastelun ulkopuolelle tässä työssä. Työ 
toteutetaan laadullisena tapaustutkimuksena, jossa lähtökohtana on kuvata todellista 
elämää ja kuvata tutkittavaa kohdetta kokonaisvaltaisesti. Tutkielma hyödyntää myös 
konstruktiivista tutkimusotetta, jonka avulla pyritään ratkaisemaan tässä työssä 
määritelty tutkimusongelma. Hankintatoimen sekä kassavirran teoreettinen aineisto 
muodostuu aiemmista tutkimuksista sekä aihealueen kirjallisuudesta. Empiirinen 
aineisto pohjautuu kohdeyritykseltä saatavaan aineistoon sekä haastatteluista saatuihin 
tietoihin. 
 
Kohdeyrityksen hankintaprosessista löytyi ongelmakohtia liittyen tarpeiden 
määrittelyyn, dokumentoinnin laatuun, prosessin läpinäkyvyyteen ja kommunikaation 
puutteeseen. Tutkimustuloksina esitetään kehitystoimenpiteitä prosessin kehittämiseksi 
kassavirran ennustamisen parantamiseksi. Ehdotetut kehitystoimenpiteet tarjoavat 
seurattavia mittareita sekä toimintatapoja prosessin tehostamiseksi. 
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1.   JOHDANTO	  
 
Viimeisten vuosikymmenien ajan hankintatoimen rooli strategisena toimintona 
yrityksissä on kasvanut. Yhä tiukempi kilpailu markkinoilla pakottaa yritykset 
keskittymään ydinosaamisiinsa ja hankkimaan muut toimintonsa ulkopuolisilta 
toimijoilta. Tämä tarkoittaa hankintatoimen kannalta sitä, että sen suhteellinen osuus 
yrityksen kustannusrakenteesta kasvaa.  Riippuen toimialasta ja liiketoimintamallista 
hankintojen osuus kokonaiskustannuksista on keskimäärin 50-80 prosenttia. Kun tähän 
lasketaan mukaan vielä epäsuorat ja investointihankinnat, sama keskimääräinen osuus 
kustannuksista nousee yli 80 prosenttiin (Iloranta & Pajunen-Muhonen, 2015). Tämän 
vuoksi hankintatoimen prosessin tulisi olla mahdollisimman tehokasta ja huolellisesti 
suunniteltu. 
 
Omat haasteensa hankintatoimen prosessin tehokkaaseen toteutumiseen vaikuttaa myös 
organisaation projektiympäristö, jossa on tunnuksenomaista alati muuttuvat tilanteet 
sekä kiire. Tietyn projektin kokemuksen ja dokumentoinnin siirto seuraavalle 
projektille saattaa jäädä kiireen takia vähäiseksi, jonka seurauksena taas seuraavakin 
projekti toteutetaan kiireellä ja huonolla valmistelulla. Myös projektiliiketoiminnan 
kassavirta poikkeaa normaalista yritystoiminnasta, sillä muuttuvan ympäristön ja 
kiireiden johdosta sen ennustettavuus on haasteellista. Hankintatoimen monivaiheisella 
prosessilla on siis oleellinen vaikutus yrityksen kustannuksiin, jonka vuoksi on 
oleellista tarkastella tätä prosessia taloudellisesta näkökulmasta. Tutkielma keskittyy 
hankintatoimen prosessiin kassavirran ennustettavuuden kannalta. 
 
Aiemmat tutkimukset ovat keskittyneet hankintaprosessin kehittämiseen sekä erikseen 
kassavirtojen ennustettavuuteen, mutta monet ovat keskittyneet tutkimaan vain toista 
osa-aluetta kerralla. Hankintatoimen ja sen prosessien keskeisiä kirjallisuusteoksia 
ovat; Iloranta ja Pajunen Muhonen (2015), Weele (2005) ja Baily, Farmer, Jessop & 
Jones (2005) Monczka, Trent & Handfield (2004). Artikkeleita hyvän hankintatoimen 
prosessin määritelmästä löytyy kuten Novack ja Simco (1991).  
 
Kassavirtaan keskittyviä tämän työn kannalta keskeisiä teoksia ovat: Mulford ja 
Comiskey  (2005) ,Platt (2010), Dolfe, Marie ja Koritz (1999).  
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Näiden kahden aihealueen yhdistämiselle on siis sekä kohdeyrityksen näkökulmasta, 
että tieteellisen tutkimuksen kannalta tutkimusaukko. Vaikka tutkielmassa keskitytään 
kohdeyrityksen käytännön ongelman ratkaisemiseen saatuja tuloksia pohditaan myös 
yleisemmällä tasolla esimerkiksi muihin yrityksiin soveltaen. 
 
 
 
1.1	  Tutkimusongelma	  ja	  tavoitteet	  
 
Tutkielman ongelma-alue on hyvin käytännöllinen ja sen ratkaiseminen tieteellisessä 
ympäristössä perustellaan luvussa 1.4. jossa kerrotaan käytettävistä 
tutkimusmenetelmistä. 
 
Tässä tutkielmassa haetaan vastauksia seuraaviin kysymyksiin: 
 
-   Mitkä hankintatoimen prosessin vaiheet vaikuttavat kassavirran 
ennustettavuuteen ja miten? 
-   Miten kohdeyrityksen hankintatoimen prosessien nykytila saadaan paremmalle 
tasolle kassavirran ennustettavuuden kannalta (prosessien kehittäminen) ja mitä 
toimenpiteitä se vaatii? 
 
Ensimmäinen kysymys toimii taustoittavana tutkimuskysymyksenä, johon 
pohjustetaan vastausta jo tutkielman teoreettisessa viitekehyksessä. Tähän 
kysymykseen on oleellista vastata ennen empiiristä aineistoa, jotta saadaan riittävä 
ymmärrys tutkittavasta ilmiöstä. Tutkielman varsinaiseen kysymykseen vastataan 
hyödyntäen taustoittavaa kysymystä, teoreettista viitekehystä sekä empiiristä aineistoa. 
Tavoitteena on paitsi löytää vastauksia näihin kysymyksiin, niin myös ratkaista 
kohdeyrityksen käytännön ongelma. Tarkoituksena on nostaa esiin hankintatoimen 
prosessien haasteita kassavirran ennustamisen kannalta ja sitä kautta kehittää prosessia. 
 
Tutkielma keskittyy Kalmar automaatio- ja projektidivisioonan (APD) hankintatoimen 
prosesseihin ja niiden vaikutuksiin kassavirran ennustettavuuteen. Idea tutkittavasta 
aihealueesta syntyi tapaamisessa Kalmarin Riikka Ylikosken kanssa (VP Finance, 
Kalmar Automation and Projects division). Tapaamisen yhteydessä kävi ilmi, että 
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hankintatoimen prosessien eri vaiheiden vaikutukset kassavirran ennustettavuuteen 
eivät tällä hetkellä ole toivotulla tasolla. Yrityksen projektilähtöinen liiketoiminta luo 
omat haasteensa tähän, sillä päivittäinen toimintaympäristö elää jatkuvasti eikä ole aina 
niin yksiselitteistä. 
 
 
1.2  Keskeiset	  rajaukset	  
 
Tutkielmassa tarkastellaan Kalmar APD:n projektihankintatoimen prosessia 
taloudellisesta näkökulmasta. Näin ollen rajauksen ulkopuolelle jätetään epäsuorat 
hankinnat ja keskitytään enimmäkseen operatiiviseen hankintatoimen prosessiin. 
Rajauksen ulkopuolelle jätetään muut Cargotecin brändit, Hiab ja MacGregor. Myös 
muut Kalmarin divisioonat jätetään rajauksen ulkopuolelle, ellei niillä ole oleellista 
vaikutusta tutkittavaan ilmiöön. Koska käsillä oleva tutkielma on laadullinen, jätetään 
myös numeroiden tulkinta vähemmälle. Tarkoituksena on keskittyä prosessin 
laadulliseen kehittämiseen ja sitä kautta saada parannus kassavirran ennustettavuuteen. 
 
1.3  Tutkimusmenetelmät	  
 
Tutkielma toteutetaan kvalitatiivisena eli laadullisena tutkimuksena. Kvalitatiivisessa 
tutkimuksessa on lähtökohtana todellisen elämän kuvaaminen ja pyrkimys kuvata 
tutkittavaa kohdetta mahdollisimman kokonaisvaltaisesti. Tällä tutkimusmenetelmällä 
pyritään pikemmin löytämään tai paljastamaan tosiasioita, kuin todentamaan jo 
olemassa olevia väittämiä (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2013, 161). 
 
Tässä tutkielmassa tutkitaan Kalmar APD:n hankintatoimen prosessien vaikutuksia 
kassavirran ennustettavuuteen, eli kyseessä on case-tutkimus. Tutkimuksessa 
hyödynnetään konstruktiivista tutkimusotetta, joka on yksi tapa case-tutkimuksen 
suorittamiseen. Konstruktiivisessa tutkimusotteessa keskitytään tosielämän ongelmiin, 
jotka on koettu tarpeellisiksi ratkaista. Kasanen et al. (1993) esittävät konstruktiivisen 
tutkimusotteen johdon laskentatoimen akateemiselle piirille työvälineenä lähestyä ja 
kehittää olemassa olevia käytäntöjä. Toivottuna lopputuloksena Lukan (2001) mukaan 
on innovatiivinen konstruktio, jolla saadaan alkuperäinen ongelma ratkaistua. Se 
sisältää muodostetun konstruktion, käytännön toteuttamisyrityksen ja tuottaa sekä 
tieteellistä, että käytännöllistä arvoa (Lukka, 2001; Rautiainen et al., 2014). Kasanen et 
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al. (1993), Lukka (2001) ja Labro & Tuomela (2003) ovat esittäneet konstruktiivisen 
tutkimusotteen 7 vaiheisena prosessina. 
 
 
Kuvio 1. Konstruktiivinen tutkimusote vaiheittain mukaillen Kasanen et al. (1993), 
Lukka (2001) ja Labro & Tuomela (2003) 
 
Konstruktiivisen tutkimusotteen keskiössä on tosielämän käytännön ongelma, tässä 
työssä hankintaprosessin kehittäminen kassavirran ennustettavuuden parantamiseksi, 
joka on koettu tarpeelliseksi ratkaista. Kehitetyn ratkaisun tulisi olla välittömästi 
hyödyllinen organisaation päätöksentekijöille. Kun käytännön ongelma on tiedostettu, 
on arvioitava yhteistyömahdollisuutta kohdeyrityksen kanssa (Labro & Tuomela, 
2003). Konstruktiivinen tutkimusote edellyttää tutkijan ja kohdeyrityksen välistä 
läheistä yhteistyötä, jossa oppiminen tapahtuu kokemuksen kautta (Lukka, 2001). 
Käsillä olevassa tutkielmassa tämä yhteistyö toteutuu tutkijan oman työkokemuksen, 
haastatteluiden sekä muilla kohdeyritykseltä saatavilla materiaaleilla. 
 
Kenttätyövaiheeseen siirryttäessä tutkijan on perehdyttävä tutkittavaan aihealueeseen 
kirjallisuuden ja käytännön kautta. Tutkijalla on oltava riittävä pohjatietämys 
aihealueeseen liittyvästä teoriasta, jotta myöhemmässä vaiheessa voidaan muodostaa 
ratkaisu ongelmaan. Tutkimuksen lopputuloksen oikeellisuuteen ja luotettavuuteen 
kannalta konstruktiivisessa tutkimusotteessa nähdään haasteina tutkijan 
Valmisteleva	  vaihe
• 1.	  Käytännön	  ongelma	  joka	  koettu	  tarpeelliseksi	  ratkaista
• 2.	  Tutkijan	  ja	  kohdeyrityksen	  välisen	  yhteistyön	  
mahdollisuuden	  arviointi
Kenttätyö
• 3.	  Tutkittavan	  aihealueen	  riittävä	  ymmärrys
• 4.	  Ratkaisun	  muodostaminen	  ongelmaan	  (Teoria	  &	  käytäntö)
• 5.	  Muodostetun	  konstruktion	  testaaminen	  käytännössä
Kenttätyön	  
kytkeminen	  
teoriaan
• 6.	  Arvionti	  konstruktion	  soveltuvuudesta	  muussa	  ympäristössä
• 7.	  Teorian	  ja	  tutkimusotteen	  kontribuution	  analysointi
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puolueettomuus, kohdeyritykseltä tietojen saannin rajoitteet sekä muut inhimilliset 
tekijät (Labro & Tuomela, 2003). Erona muihin toimintatutkimusmuotoihin tai 
konsultointityöhön, konstruktiivisessa tutkimusotteessa pyritään ratkaisemaan ongelma 
luomalla innovatiivinen ratkaisu pohjautuen aihealueen aikaisempaan teoriaan ja 
käytäntöihin. Tässä tutkielmassa aihealueen kirjallisuus muodostaa teorian ja 
kohdeyrityksen haastatteluilla saadaan syvempää ymmärrystä tosi elämän ongelmista 
käytännössä. On oleellista ymmärtää että aiempien konstruktioiden siirtäminen uuteen 
ympäristöön ei täytä konstruktiivisen tutkimusotteen kriteereitä (Lukka, 2001). 
Tutkijalla on oltava kuvion 1. neljännessä vaiheessa esiymmärrys tutkittavan 
aihealueen haasteista ja myös muodostettuna alustava ratkaisumalli tutkittavaan 
ongelmaan. 
 
Vaiheessa viisi testataan muodostettua konstruktiota käytännössä. Lukka (2001) 
mainitsee että innovoitua konstruktiota ei testata vain teknisesti vaan samalla testataan 
koko tutkimusprosessin toimivuus. Tutkijan ja kohdeyrityksen välinen yhteistyö 
korostuu erityisesti tässä tutkimusotteen vaiheessa kun kehitetty konstruktio viedään 
kohdeyritykseen. Tämä vaihe vaatii usein kohdeyrityksessä koulutusta ja riittävää 
ohjeistusta jotta ratkaisun toimivuutta voidaan testata (Lukka, 2001). 
 
Viimeisessä kahdessa vaiheessa tutkijan on otettava etäisyyttä kerättyyn empiiriseen 
aineistoon ja pohdittava miten kehitetty ratkaisu voisi olla sovellettavissa esimerkiksi 
muihin organisaatioihin. Kasanen et al. (1993) ovat jakaneet konstruktion 
sovellettavuuden markkinoilla kolmeen osaan; heikon markkinatestin (weak market 
test) kriteerit täyttyvät kun organisaation sisällä käytetään kehitettyä ratkaisua 
päätöksenteon tukena. Keskivahva markkinatesti (semi-strong market test) läpäistään 
kun kehitettyä konstruktiota voidaan soveltaa myös muissa organisaatioissa kuin 
kohdeyrityksessä. Vahvan markkinatestin (strong market test) läpäisemiseksi vaaditaan 
näyttöä, että kehitetty ja käytössä oleva konstruktio systemaattisesti tuottaa parempaa 
tulosta verrattuna niihin yrityksiin joissa sitä ei käytetä (Kasanen et al., 1993). 
Viimeisessä vaiheessa tutkijan on onnistuttava selittämään ratkaisun teoreettinen 
kontribuutio esimerkiksi heijastamalla havaintonsa aiempaan olemassa olevaan 
teoriaan. Lukka (2001) esittää että konstruktiivisella tutkimusotteella voidaan saavuttaa 
teoreettista kontribuutiota kahdessa mielessä. Ensimmäisenä on uusi konstruktio 
itsessään, jossa kehitetty toimivaksi todettu konstruktio tuottaa lisäarvoa jo olemassa 
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olevaan kirjallisuuteen. Toisena keinona on löytää riippuvuussuhteet uuden 
konstruktion takaa. Konstruktion rakentamisen ja sen testaamisen lisäksi tällä 
tutkimusotteella voidaan soveltaa ja kehittää jo olemassa olevaa teoreettista tietämystä 
(Lukka, 2001). Konstruktiivisella tutkimusotteella voidaan siis kehittää uutta teoriaa, 
vahvistaa tai havainnollistaa olemassa olevaa teoriaa. Kohdeyrityksen käytännön 
ongelmat voivat nousta esiin alueilla, joita aiemmat tutkimukset eivät ole kartoittaneet. 
Lukka (2001) esittää että teorian jalostus on tyypillisesti konstruktiivisen tutkimuksen 
teoreettinen lopputulos. Teorian jalostuksen tulosten mielenkiinto ei välttämättä 
kohdistu siihen että toimiiko jokin kehitetty konstruktio, sillä molemmissa tapauksissa 
tutkimuksella on mahdollista tuottaa teoreettista kontribuutiota. Lukan (2001) mukaan 
tässä voidaan esittää kysymys että onko olemassa olevassa riippuvuussuhteissa 
koskevassa teoriassa mahdollisia aukkoja kun muodostettu konstruktio ei toiminutkaan 
kuten piti. Aikaisemman teorian havainnollistaminen ei sinänsä tuo uutta olemassa 
olevaan teoriaan kehitetyn konstruktion lisäksi, mutta tässä tapauksessa 
konstruktiivinen tutkimusote voi tuoda mielenkiintoisen uuden sovelluksen teoriaan ja 
vahvistaa sen toimivuutta (Lukka, 2001). Tässä työssä käytetään tarkennuksen vuoksi 
jatkossa termin tutkijan sijaan tutkielmantekijä. 
 
Empiirisen osion haastatteluissa käytetään puolistrukturoitua haastattelumenetelmää. 
Tämä menetelmää kutsutaan myös teemahaastatteluksi ja sille on ominaista että 
haastattelun näkökulma ja aihepiirit ovat tiedossa, mutta kysymysten tarkka muoto ja 
järjestys jätetään auki. Oleellisinta on että kaikki tutkittavan ilmiön kannalta tärkeät 
teemat käydään läpi. Haastattelijan tulee ymmärtää tutkittavan aihealueen oletettavasti 
tärkeitä osia, prosesseja ja kokonaisuutta. Lisäksi on oleellista tietää että haastateltavat 
ovat kokeneet tietyn tilanteen (Hirsjärvi & Hurme, 2009, 47) .   Käsillä oleva tutkielma 
määrittelee ja avaa lukijalle aihealueen kannalta tärkeitä osia teoreettisessa osiossa. 
Haastateltavat henkilöt tulevat olemaan case-yrityksen Kalmarin hankintatoimen ja 
talouspuolen toimihenkilöitä, joten voidaan olettaa että tutkittava aihealue on heille 
tuttu. Haastattelukysymykset muotoutuvat tutkielman teoriaosion pohjalta. 
Kysymyksillä on tarkoitus kartoittaa hankintatoimen prosessia case-yrityksen 
ympäristössä sekä tehdä löydöksiä liittyen haasteisiin, joita tässä työssä tutkitaan. 
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1.4  Tutkimuksen	  rakenne	  
 
Alla oleva kuvio 2 havainnollistaa lukijalle tämän tutkielman rakenteen. 
 
 
 
Kuvio 2. Tutkielman rakenne 
 
Tutkielmassa siirrytään johdannon jälkeen käsittelemään aihealueeseen liittyvää 
teoriaa, joka koostuu kirjallisuudesta sekä aiemmista tutkimuksista. Teoreettinen 
viitekehys avaa lukijalle tutkittavan ilmiön kannalta keskeiset käsitteet, joiden avulla 
tarkastella empiiristä aineistoa. Empiirisessä osiossa kuvataan kohdeyritystä ja sen 
hankintatoimen prosessia. Kerätty empiirinen aineisto yhdistetään teoriaan ja 
lopputuloksena saadaan vastaukset tutkimuskysymyksiin. Viimeisessä kappaleessa 
arvioidaan tutkielmantekijän työtä ja pohditaan ideoita mahdolliselle 
jatkotutkimukselle. 
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2.	  HANKINTATOIMI	  
 
Tässä luvussa avataan tutkielman kannalta keskeinen käsite hankintatoimi ja siihen 
liittyviä lähikäsitteitä. Käsitteet avataan hyödyntäen erilaisia kirjallisuuslähteitä. Luku 
käsittelee ensin aihealueen kirjallisuuteen perustuen hankintatoimea yleisellä tasolla, 
jonka jälkeen siirrytään tarkastelemaan tarkemmin hankintatoimen prosessia sekä 
hankintatoimen järjestämistä projektiympäristössä. 
 
Hankintatoimea tarkasteltaessa on ymmärrettävä siihen liittyvien käsitteiden 
merkitystä. Hankintaan ja siihen liittyvään sanastoon sekä englanniksi, että suomeksi 
voidaan pitää melko epätäsmällisenä sillä yksiselitteisiä määritelmiä ei juuri ole. 
Samoilla sanoilla saattaa olla useampia merkityksiä ja termien määritelmät painottuvat 
sen mukaan, mitä näkökulmaa halutaan korostaa. Hankinnan termin Ilorannan ja 
Pajunen-Muhosen (2015) mukaan voidaan laajasti tulkittuna katsoa käsittävän 
englannin kielen sanat procurement ja purchasing, joka sisältää kaikki ne toiminnot 
joista yritys saa ulkopuoliselta maksettavaksi laskun. Monczka et al. (2004) mieltävät 
myös englannin kielen termit procurement ja purchasing samanlaisiksi sisällöltään. 
Hankinta nähdään yrityksen sisällä funktionaalisena organisaationa, joka tuottaa 
toiminnallaan yritykselle arvoa. Yritykselle arvoa tuottavalla toiminnalla hankinnan 
näkökulmasta tarkoitetaan tarvittavien tarpeiden ostotoimintaa, ulkopuolisten 
toimittajien kanssa neuvottelua ja yrityksen kannalta oikeiden valintaa, sekä 
hankintatoimintojen kehittämistä (Monczka et al., 2004, 7-8). Hankintaan katsotaan siis 
sisältyvän myös toimittajien ja toimittajamarkkinoiden hallinta, jolla tarkoitetaan 
määrätietoista toimittajien ja toimittajamarkkinoiden johtamista sekä kehittämistä 
(Iloranta & Pajunen-Muhonen 2015, 49-53). 
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Kululajikohtaisesti hankinnat voidaan jakaa alla olevan kuvion mukaisesti kolmeen 
luokkaan 
 
 
Kuvio 3. Hankintojen kululajikohtainen jaottelu (Ilonen & Pajunen-Muhonen, 2015) 
 
Suoriin hankintoihin kuuluvat yrityksen tuotantoon tarvittavat raaka-aineet, 
puolivalmisteet ja komponentit. Tästä hankinnan ryhmästä käytetään myös nimitystä 
tuotannolliset hankinnat. Yleisesti ajatellen suorat hankinnat ovat yrityksessä niitä jotka 
liittyvät suoraan myytävään tuotteeseen. 
 
Epäsuorat hankinnat käsittävät kaikki ne hankinnat, jotka eivät suoraan liity yrityksen 
lopputuotteeseen. Niitä ovat yrityksen toiminnan luovat käyttötavarahankinnat ja 
palvelut. Nämä voidaan taas jakaa edelleen ryhmiin, kuten kiinteistöt, henkilöresurssit 
sekä toimitsto- ja konttoritarvikkeet. Poiketen suorista hankinnoista, epäsuorat 
hankinnat eivät liity suoraan myytäviin tuotteisiin. 
 
Investoinneilla tarkoitetaan niitä hankintoja jotka luovat toiminnan edellytyksiä. 
Oleellisena erona epäsuoriin hankintoihin on investointien rahamääräinen suuruus ja 
erilainen kirjanpidollinen käsittely. Haasteena epäsuorissa ja investointihankinnoissa 
on että ne usein hoidetaan projektinomaisesti käyttäjän toimesta ilman koordinointia tai 
hankinnan ammattilaisen panosta. Tästä johtuen epäsuoria hankintoja on vaikea hallita 
systemaattisesti (Iloranta & Pajunen-Muhonen 2015, 55-62) 
 
Weelen (2005) mukaan hankinta voidaan jakaa  toiminnallisesti kolmeen osaan; 
Strateginen-, taktinen- ja operatiivinen hankintatoimi. Strategisella hankintatoimella 
tarkoitetaan toiminnan suunnittelua ja kehittämistä. Tämä pitää sisällään myös 
toimittajamarkkinoiden systemaattisen hallinnan ja toiminnan ennakoitavuuden. 
Monczka et al. (2004) näkevät strategisen hankinnan ja toimitusketjun hallinnan 
Suorat	  hankinnat
• Raaka-­‐aineet,	  
puolivalmisteet,	  
komponentit
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myytävään	  
tuotteeseen
Epäsuorat	  hankinnat
• Käyttötavarat	  &	  
palvelut
• Eivät	  liity	  suoraan	  
myytävään	  
tuotteeseen
Investoinnit
• Luovat	  toiminnan	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tarkoittavan pitkälti samaa. Strategisella hankintatoimella pyritään luomaan yritykselle 
arvoa, kiinnittämällä erityistä huomiota varastojen arvoon ja toimittajien määrän 
vähentämiseen. Taktinen hankintatoimi käsittää budjetoinnin ja erilaiset 
sopimusneuvottelut toimittajien kanssa. Perustuen aihealueen kirjallisuuteen taktisen 
hankinnan toimintoa pidetään sourcingina. Operatiivinen hankintatoimi sisältää itse 
ostotilauksen tekemisen ja ostotoimintaan liittyvät päivittäiset rutiinit kuten laskujen 
tarkastamisen ja toimitusvalvonnan. 
 
Hankinta on ajansaatossa kehittynyt pelkästä tuotteiden tai palveluiden ostamisesta 
yrityksen strategiseksi toiminnoksi, joka harjoittaa ulkoisten resurssien hallintaa. Ilonen 
ja Pajulahti-Muhonen (2015, 53) määrittelevät termin hankinta seuraavanlaisesti: 
”Hankinta on organisaation ulkoisten resurssien hallintaa. Organisaation toiminta, 
ylläpito, johtaminen ja kehittäminen vaativat erilaisia tuotteita ja palveluita sekä 
erilaista osaamista ja tietämystä organisaation ulkopuolelta, erilaisia ulkoisia 
resursseja. Hankinta pyrkii hyödyntämään toimittajamarkkinoiden mahdollisuudet 
niin, että lopullisen asiakkaan tarpeet tulevat tyydytetyiksi halutulla, yrityksen 
kokonaisetua maksimoivalla tavalla”. 
 
Monczka et al. (2004) esittävät että hankintatoimen päätavoitteet voidaan jakaa kuuteen 
osaan. Hankinnan on suoritettava useita toimintoja sisäisen asiakkaan, eli tarpeen 
loppukäyttäjän tarpeen tyydyttämiseksi.  Riippuen sisäisen asiakkaan tarpeesta 
hankinnan suoritettavat toiminnot käsittävät yleensä raaka-aineiden, komponenttien 
sekä palveluiden hankintaa. Hankinta tukee myös yrityksen muita organisaatioita 
uusien tarpeiden kehittämisessä toimimalla aktiivisesti yhteistyössä ulkopuolisten 
toimittajien kanssa. Toisena tavoitteena esitetään että hankinnan prosessi järjestetään 
tehokkaasti. Hankinnalla on usein käytössään rajattu määrä resursseja, joka tarkoittaa 
että prosessia tulisi jatkuvasti kehittää jotta resurssit saadaan hyödynnettyä 
kustannustehokkaasti. Organisaatio etsii jatkuvasti prosessista kehittämiskohteita ja 
hankinnan eri osa-alueita hallitsevia asiantuntijoita. 
 
Kolmas ja neljäs hankinnan tavoite liittyy toimittajamarkkinoiden systemaattiseen 
johtamiseen ja hallintaan. Uusia potentiaalisia toimittajia tulee jatkuvasti kartoittaa ja 
jo kehittää käytettävien toimittajien kanssa yhteistyötä. Hallitsemalla yrityksen 
toimittajakantaa, hankinta saavuttaa etuja kustannuksissa, laadussa, toimituksessa sekä 
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tuotteen kehittämisessä. Yrityksen näkökulmasta Monczka et al. (2004) mukaan 
hankintatoiminnon tärkein tavoite on tukea yrityksen tavoitteita. Yrityksen tavoitteena 
saattaa olla varaston arvon vähentäminen, johon hankinta voi vaikuttaa esimerkiksi 
neuvottelemalla toimittajan kanssa pienemmistä toimituseristä. Tämän kaltaisilla 
toimenpiteillä hankinta voi toimillaan vaikuttaa yrityksen taloudelliseen tulokseen. 
Hankintatoimen strategian tulisi toimia synkronoidusti yrityksen määrittelemän 
strategian kanssa. Näiden kahden strategian yhdistämisen epäonnistumiseen syinä 
voidaan pitää että hankinta on pitkään historiassa nähty ainoastaan operatiivisena 
ostotoimijana eikä strategisena yritykselle arvoa tuottavana toimintona. Monczka et al. 
(2004) mukaan yrityksen johdot ovat hitaasti reagoineet hankinnan roolin tärkeyteen 
osana yrityksen strategiaa. (Monczka et al. 2004, 28-33) 
 
Bailey, Farmer, Jessop ja Jonesin yksinkertainen määritelmä hankintatoimesta on 
hankkia oikean laatuista tuotetta oikeaan aikaan, oikean määrä oikeasta paikasta 
oikeaan hintaan. He korostavat myös hankinnan ulkoisten resurssien hallintaa, jonka 
tavoitteena on järjestää tarvittavaa materiaali- ja palveluvirtaa, ylläpitää 
toimittajasuhteita, suorittaa hankinnat mahdollisimman tehokkaasti, seurata 
markkinatrendejä ja kehittää yhdessä toimittajien kanssa uusia ratkaisuja (Baily, 
Farmer, Jessop & Jones 2005) 
 
 
2.1	  Hankintatoimen	  prosessi	  
 
Jotta voidaan ymmärtää hankintatoimen prosessi, on ensin määriteltävä käsite prosessi. 
Prosessilla tarkoitetaan yksinkertaisimmillaan tiettyjen toimintojen ketjua, jonka 
lopputuloksena yritys luo arvoa asiakkaalle. On oleellista tunnistaa tapahtumien ketju, 
mallintaa se ja asettaa sen toteutumiselle tavoitteita. Tähän yhteyteen liitetään usein 
myös käsite prosessijohtaminen, jonka perusajatuksena on että kun organisaatio luo 
tarpeeksi arvoa asiakkaalle suhteessa yrityksen omiin kustannuksiin, syntyy 
mahdollisuus taloudelliseen menestykseen. Tehokkaasti järjestettyyn prosessiin 
sitoutuu yleensä vähemmän kuluja kuin sellaiseen prosessiin jossa luodaan jatkuvasti 
epäjärjestelmällisesti uutta. Prosessiajattelussa keskitetään huomio suoraan toimintaan, 
jossa työntekijöitä ei pyydetä tekemään enemmän vaan erilailla (Laamanen & Tinnilä 
2009, 10). 
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Hankintatoimen prosessilla tarkoitetaan toimintaketjua, jonka lopputuloksena yritys saa 
tuotteita tai palveluita tarpeidensa mukaan. Hankintatoimen prosessin voidaan karkeasti 
nähdä alkavan tarpeen määrittelystä ja päättyvän laskun maksamiseen. Onnistunut 
hankintatoimen prosessi edellyttää yhteistyötä organisaation eri osastojen välillä. 
Toimintaketju sisältää hankintaorganisaatiosta riippuen useita eri vaiheita, joiden 
välillä oleellinen informaatio välittyy eteenpäin seuraavaan vaiheeseen.  Tehokkaalla 
hankintatoimen prosessilla on suora vaikutus yrityksen taloudelliseen kilpailukykyyn. 
Ymmärtääkseen hankintatoimen prosessia, tämän eri vaiheet tulee määritellä. 
 
Hankintatoimen prosessin havainnollistamiseksi tässä tutkielmassa hyödynnetään 
kolmea keskeistä hankintatoimen teosta: Purchasing & Supply Chain Management 
(Weele, 2005), Purchasing Principles and Management (Baily, Farmer, Jessop & 
Jones, 2005) sekä Hankintojen Johtaminen (Iloranta & Muhonen, 2015). 
Hankintaprosessin eri vaiheet kuvataan Monczka et al. (2004) näkemyksen mukaisesti. 
Tämän lisäksi onnistuneen hankintatoimen prosessin ajatusta varten hyödynnetään 
aiheesta tutkittuja artikkeleita. 
 
 
 
Kuvio 4. Hankintatoimen prosessi mukaillen kolmea hankintatoimen teosta (Weele, 
Baily et al., Iloranta & Muhonen). 
 
Kuviossa 4. nähdään hankintatoimen käsitteet ja niiden kytkeytymistä hankintatoimen 
prosessiin. Kuten kuviosta 4. havaitaan termi hankintatoimi (procurement) kattaa 
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suuren osan pienempiä toimintoja, joiden lopputuloksena on saada tarpeen mukaan 
määritelty tuote oikeaan osoitteeseen. 
 
Weelen (2005) näkemyksen mukaan termillä hankinta (purchasing) tarkoitetaan 
kaikkia niitä toimintoja, joiden seurauksena yritys saa ulkopuoliselta laskun. Tämä 
määritelmä on kuitenkin melko tulkinnanvarainen, sillä yritys saattaa saada laskun 
ulkopuoliselta myös muista kuin hankintaorganisaation toimenpiteistä. Tästä syystä 
hankinta funktiona nähdään laajempana toimintona kuin hankintaorganisaatio (Weele 
2005, 14). Taktinen hankinta (tactical purchasing) lähtee tarpeen määrittelystä ja 
käsittää myös toimittajien ja toimittajamarkkinoiden hallinnan. 
Toimittajamarkkinoiden hallinnalla tarkoitetaan määrätietoista hyödyntämistä ja 
kehittämistä sekä toimittajien johtamista (Iloranta & Pajunen-Muhonen 2015). 
 
Tilaamisella (buying/ordering) viitataan kuvion 4. osioon tilaamisesta seurantaan ja 
kehittämiseen. Tilausta tehtäessä ostotilauksen tiedot perustuvat jo ennalta 
järjestettyihin sopimuksiin ja yksityiskohtiin, jotka ovat määritelty kuvion taktisen 
hankinnan (tactical purchasing) vaiheessa. Erona siis hankintaan on kuvion mukaisesti, 
että tilaamisvaiheessa tarve on jo määritelty. Tässä vaiheessa on jo tiedossa esimerkiksi 
tilattavan tuotteen hinta sekä siihen liittyvät toimittajatiedot. 
 
Kuvion 4. toimittajamarkkinoiden hallinnalla (sourcing) tarkoitetaan Van Weelen 
(2005) mukaan oikeanlaisen toimittajastrategian valintaa esimerkiksi tiettyä 
tuoteryhmää kohtaan. Toimittajamarkkinoiden hallinnalla päätetään käytettävien 
toimittajien lukumäärää, minkälaisia yhteistyösopimuksia tavoitellaan sekä 
sopimusehdot. 
 
Monczka et al. (2004) jakavat hankintatoimen prosessin kuuteen vaiheeseen 1. Tarpeen 
tunnistaminen, 2. Potentiaalisten toimittajien arviointi, 3. Tarjouspyyntö, neuvottelu ja 
toimittajan valinta, 4. Ostotilauksen luonti, 5. Seuranta ja vastaanotto ja 6. Toimittajan 
arviointi. Prosessin sisältö saattaa vaihdella eri yritysten ja toimialojen välillä. Edellä 
mainitut hankintaprosessin vaiheet ovat pääpiirteittäin samanlaisia aihealueen 
teoksissa. 
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Hankintaprosessi alkaa käyttäjän tarpeen tunnistamisesta. Käyttäjänä voi olla 
esimerkiksi loppuasiakas tai sisäinen käyttäjä, joka pyytää materiaalia tai palvelua. 
Materiaalitarve voi käsittää välineitä, yksittäisiä komponentteja, raaka-aineita, 
keskeneräisiä tai valmiita tuotteita. Palvelutarpeella voidaan esimerkiksi tarkoittaa IT-
konsultointia, kuljetuspalveluita tai huoltopalvelua. Käyttäjä välittää tiedon tarpeesta 
hankintaa suorittavalle organisaatiolle. Monczka el al. (2004) esittävät että yleisin tapa 
välittää tieto tarpeesta on hankintaehdotus. Hankintaehdotuksen tulee sisältää tarpeen 
tekniset tiedot, haluttu määrä, arvioitu kustannus, tili jolle tarpeesta aiheutuvat 
kustannukset kirjataan, tarpeen pyyntpäivämäärä  sekä tarpeelle hyväksyntä. 
 
Kun tarve on tunnistettu ja määritelty organisaation sisällä, hankintaprosessi etenee 
kartoittamaan potentiaalisia toimittajia halutulle tarpeelle. Joissain tapauksissa 
halutulla tarpeella on jo toiminnanohjausjärjestelmässä määritelty toimittaja, eli on jo 
olemassa sopimus toimittajan kanssa sovituilla ehdoilla. Nämä ehdot käsittävät yleensä 
ainakin toimitusehdon ja ajan, hinnan sekä laatustandardit. Tämän kaltaisissa 
tapauksissa toimittajien kartoittamisvaihe etenee melko nopeasti. Mikäli tarve on uusi 
tai sille ei löydy määriteltyä toimittajaa yrityksen järjestelmästä, hankinta lähettää 
useammalle toimittajalle tiedustelun halutun tarpeen toimittamisesta. Tiedustelu 
tapahtuu joissain yrityksissä valmiilla lomakepohjalla, jossa potentiaalisen toimittajan 
tietoon saatetaan halutun tarpeen tekniset tiedot jonka avulla he tekevät tarjouksen. 
Potentiaaliset toimittajat täyttävät lomakkeen tiedot ja välittävät sen takaisin sitä 
kysyneelle ostajalle sovittuun määräpäivään mennessä. Näiden pohjalta ostaja arvioi 
toimittajat ja lopulta valitsee tarpeelle parhaan mahdollisen toimittajan. Hankinta arvioi 
potentiaalisia toimittajia perustuen esimerkiksi toimittajan kapasiteettiin, historiaan, 
toimitusvarmuuteen sekä kustannustehokkuuteen. Harkinnanvaraisesti 
hankintaorganisaatio saattaa monimutkaisemmissa tai hinnallisesti merkittävissä 
tapauksissa vierailla kyseisen toimittajan toimitiloissa. (Monczka et al. 2004, 42-44) 
 
Toimittajan valinta tapahtuu sen jälkeen kun hankintaorganisaatio on suorittanut 
potentiaalisten toimittajien arvioinnin. Monczka et al. (2004) pitävät tätä yhtenä 
hankintaprosessin tärkeimpänä vaiheena, sillä tässä vaiheessa tehdyt mahdolliset 
virheet saattavat johtaa pitkäkestoisiin ongelmiin. Hankintaorganisaatiot käyttävät 
Monczka et al. (2004) mukaan kilpailuttamista ja neuvottelua lopullisen toimittajan 
valitsemiseksi. Yksityisellä sektorilla hankinta lähettää halutuille toimittajille 
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tarjouspyynnöt, jossa tavoitteena on palkita hankintayrityksen tarpeeseen parhaiten 
soveltuva toimittaja ostotilauksella. Parhaiten soveltuvalla toimittajalla tarkoitetaan 
yleensä hintaa, mutta mikäli halvinta tarjousta ei hyväksytä ostajalla on velvollisuus 
informoida kyseistä toimittajaa miksi heitä ei valittu. Hankintaorganisaatio käyttää 
kilpailuttamista kun tarpeen tiedot ovat selkeästi määritelty ja hinta on ohjaava tekijä. 
Kilpailuttamisella saadaan myös potentiaalisia toimittajia rajattua pienemmäksi, jonka 
jälkeen voidaan edetä neuvottelutilanteeseen. Vaihtoehtona suoralle kilpailuttamiselle 
hankinta saattaa tarpeesta riippuen lähestyä potentiaalisia toimittajia suoraan 
neuvottelupyynnöllä. Neuvottelu tulee tarpeeseen kun haluttu tarve on uusi, 
monimutkaisempi ja vaatii hankinnan sekä toimittajan välistä pidempää yhteystyötä. 
Näiden vaiheiden jälkeen hankintaorganisaatio päättää tarpeen toimittajan ja siirrytään 
prosessissa ostotilausvaiheeseen (Monczka et al., 2004, 44-45). 
 
Kun tarpeelle on valittu sopiva toimittaja, hankintaprosessi etenee ostotilausvaiheeseen. 
Ostotilausta luodessa hankintaorganisaation on kiinnitettävä erityistä huomiota 
tilausdokumentin sisältöön, sillä ostotilausta voidaan pitää laillisesti molempia 
osapuolia sitovana dokumenttina. Ostotilaukselta tulisi Monczka et al. (2004) mukaan 
löytyä ainakin seuraavat tiedot: tilausmäärä, tarpeen tarkat tiedot, laatuvaatimukset, 
hinta, toimituspäivämäärä, toimitustapa, toimitusosoite, tilausnumero sekä tilauksen 
eräpäivä. Vastaanotettuaan ostotilauksen toimittaja lähettää tilauksen takaisin ostajalle 
ja tällä tavoin vahvistaa että tilaus on mennyt perille ja tilauksen tiedot on hyväksytty. 
Hankintaorganisaatio välittää, nykyisin enimmäkseen sähköisesti, ostotilauksen myös 
yrityksen sisäisesti muille organisaatioille. Syynä tähän pidetään että eri organisaatiot 
ovat kiinnostuneita tilauksesta erilaisista näkökulmista. Talousorganisaatio saa tietoa 
tulevaisuuden maksuliikenteestä sekä pystyy tilauksen avulla yhdistämään maksun 
vastaanotettuun tarpeeseen. Tarpeen käyttäjä saa tietoa tilauksen hinnasta ja koska sen 
voidaan odottaa saapuvan. Vastaanotto osaa varautua tulevaan materiaalivirtaan ja 
suhteuttaa työkapasiteettinsa jotta prosessi etenee sujuvasti. Itse hankintaa suorittava 
organisaatio seuraa aktiivisesti tilauksen etenemistä ja voi tilausnumeron avulla olla 
toimittajaan yhteydessä. (Monczka et al. 2004, 47-52) 
 
Ostotilauksen lähettämisen ja vastaanoton välissä hankintaorganisaatio seuraa ja valvoo 
tilauksen etenemistä. Aktiivinen seuranta korostuu etenkin uusien toimittajien kanssa. 
Joissain tapauksissa ostaja jouduttaa toimittajaa jotta pysytään varmasti 
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toimitusaikataulussa. Seurannan ja valvonnan määrää voidaan vähentää tilanteen 
mukaan hyödyntämällä valikoimalla tuttuja ja luotettavaksi osoittautuneita toimittajia. 
Itse vastaanottovaiheen tulisi olla mahdollisimman yksiselitteinen ja tehokkaasti 
järjestetty. Vastaanottavan henkilön tulee tarkistaa että toimitettu tavara vastaa 
ostotilauksella pyydettyä, eli tässä korostuu toimittajan dokumentointi. Yleisesti 
toimituksen yhteydessä tulee lähetelista, josta käy ilmi mitä ollaan vastaanottamassa. 
Lähetelistasta on hyvä löytyä ostotilausnumero, tuotteen nimiketunnus sekä 
kappalemäärä. Mikäli dokumentointi on selkeästi yhdistettävissä kyseiseen tilaukseen, 
vastaanotto sujuu mutkattomasti. Lähetelistan tai toimituksen ollessa epäselvä 
esimerkiksi määrällisesti tai laadullisesti, vastaanottava henkilö on raportoi asiasta 
useimmiten kyseisen tilauksen ostajalle joka taas on yhteydessä toimittajaan. (Monczka 
et al. 2004, 53-54) Vastaanotto tehdään järjestelmään mikäli toimitetut tavarat vastaavat 
kaikilta osin ostotilauksella pyydettyä. 
 
Viimeisenä vaiheena Monczka et al. (2004) esittävät toimittajan suoriutumisen 
arvioinnin. Prosessi ei varsinaisesti pääty tähän vaiheeseen, vaan kyseessä on 
enemmänkin jatkuva toiminto jonka avulla kehitetään tulevaisuutta varten 
toimittajayhteistyötä. Toivottu lopputulos toimittajan arvioinnilla on toimittajan 
suorituskyvyn parantaminen tulevia hankintatilanteita ajatellen. Toimittajien 
arvioinnissa voidaan käyttää hankintaorganisaation toimesta erilaisia 
suorituskykymittareita, kuten esimerkiksi toimitusvarmuus. Toimitusvarmuutta 
voidaan hyödyntää esimerkiksi hankintaprosessin alussa toimittajan valinnassa, siten 
että katsotaan toiminnanohjausjärjestelmästä historiaa minkälaisella varmuudella 
toimittaja pysyy aikataulussa toimitusten suhteen. 
 
Novack ja Simco ovat 1991 julkaistussa artikkelissa jakaneet hankintatoimen prosessin 
vaiheet 11 osaan. Heidän esittämä hankintatoimen prosessi soveltuu sekä palvelu-, että 
materiaalihankintoihin ja edellyttää organisaation sisäisten osastojen välistä 
yhteistyötä. 
 
1.   Hankintatoimen prosessi lähtee tarpeen tunnistamisesta. Hankinnalle on oltava 
käyttäjä, jonka tarve luo impulssin.  
2.   Kun tarve on tunnistettu, tulee määritellä hankinnan tarkemmat tiedot. Näitä 
tietoja hyödynnetään toimittajien valinnassa kun tehdään tarjouspyyntöjä. 
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3.   Tarkastellaan mahdollisuutta voidaanko kyseinen tarve tuottaa itse vai 
hankitaanko se ulkopuoliselta toimijalta. 
4.   Määritellään hankinnan luonne ajankäytön ja monimutkaisuuden mukaan. 
Novack ja Simco jakavat hankintatyypit kolmeen osaan. Ensimmäisenä on niin 
kutsutut kotiinkutsut, eli tarpeen perustiedot (toimittaja, hinnat, sopimukset..) 
ovat jo tiedossa ja kyseessä rutiininomainen yksinkertainen ostotilaus. Toisessa 
hankintatiedot ovat osittain jo tiedossa, mutta vaatii jotain muutoksia. Kolmas 
ja eniten aikaa vievä hankintatyyppi on täysin uusi tarve, joka vaatii kaikkien 
tietojen keräämistä ennen tilausta. 
5.   Markkinatilanteen tunnistaminen, jolla tarkoitetaan toimittaja vaihtoehtojen 
kartoittamista. Kyseessä voi olla tarve jota useampi toimittaja tarjoaa tai tarve 
jota ei saa kuin yhdeltä toimittajalta. 
6.   Kaikkien mahdollisten toimittajien tunnistaminen, eli on tiedossa ketkä kaikki 
markkinoilla toimivat pystyvät tyydyttämään käyttäjän tarpeen. 
7.   Tarpeen tietojen mukainen toimittajien tarkastelu. Vaiheessa 2 määritellyt 
hankinnan tarkemmat tiedot sisältävät usein kriittisiä, pakollisia piirteitä, sekä 
vähemmän kriittisiä, neuvoteltavissa olevia piirteitä. Tämä vaihe karsii 
toimittaja vaihtoehtojen ulkopuolelle ne jotka eivät pysty vastaamaan tarpeen 
kriittisiin, pakollisiin piirteisiin. 
8.   Jäljelle jäävien toimittaja vaihtoehtojen analysointi. Tässä vaiheessa 
neuvotellaan toimittajien kanssa sopimuksista ja tilauksen yksityiskohdista. 
Selvitetään keneltä saadaan tarve tyydytettyä hankinnan kannalta parhaalla 
mahdollisella tavalla. 
9.   Toimittajan valinta, jonka yhteydessä sovitaan ehdoista. 
10.  Tarpeen toimittaminen. 
11.  Seuranta ja kehittäminen, jossa arvioidaan toimittajan suorituskykyä  
 
Pääpiirteittäin aihealueen kirjallisuus esittää hankintaprosessin melko samanlaiseksi, 
riippuen toimialasta ja mihin prosessin vaiheeseen huomio kiinnitetään. 
Hankintatoimen prosessin onnistumiseen ja valvontaan vaikuttaa toimintaympäristö ja 
näitä prosessien eri vaiheiden tehokkuutta voidaan seurata ja valvoa määriteltyjen 
kontrollien avulla. Hankintaprosessin kehittämistä on myös tutkittu kirjallisuudessa ja 
seuraavassa kappaleessa siirrytään keskeisiin kehittämisehdotuksiin. 
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Hankintatoimen	  kehittäminen	  
 
Anttila, Jussila ja Mikkola ovat tutkineet 2013 tutkimuksessaan hankintatoimen 
kehittämistä pk-yrityksissä. Tässä kappaleessa käydään läpi heidän esittämiä ajatuksia 
liittyen hankintatoimen kehittämiseen. 
 
Hankintatoimea kehitettäessä voidaan hyödyntää erilaisia työkaluja, käytäntöjä ja 
toimintamalleja. Anttila, Jussila ja Mikkola esittävät tutkimuksessaan että 
hankintatoimen kehittämisen osalta suurin haaste on usein hankintatoimen resurssien 
riittävyys toiminnan kehittämiseen. Resurssien ollessa rajalliset on erityisen tärkeää 
kiinnittää huomiota käytettäviin toimintatapoihin, menetelmiin ja työkaluihin jotta 
kehitys työ olisi mahdollisimman tehokasta (Anttila, Jussila & Mikkola, 2013). 
 
Yrityksen hankintaorganisaation on toimittava jatkuvassa yhteistyössä muiden 
organisaatioiden kanssa. Erityistä huomiota tulee tämän tutkielman kannalta kiinnittää 
hankintatoimen ja talousorganisaation väliseen rajapintaan. Toiminta tulee järjestää 
siten, että organisaatioiden toiminta on toisilleen riittävän läpinäkyvää ja tehtävät sekä 
vastuualueet ovat mahdollisimman selkeitä. Esimerkkinä palaverit, joihin yrityksen 
hankinta- ja talousorganisaatio osallistuvat. 
 
Hankintatoimeen liittyvät linjaukset ja tavoitteet tulee sopia ennalta ja varmistaa että 
niitä toteutetaan parhaalla mahdollisella tavalla. Vastuut ja tehtäväalueet tulee 
määritellä yksiselitteisesti ja on myös varmistuttava että ne toimivat myös käytännössä. 
Mikäli näissä toimintatavoissa todetaan puutteita tai kehitettävää, on niihin puututtava 
välittömästi. Linjauksien ja tavoitteiden toteutumisen seurannan tueksi on oltava hyvät 
seurantajärjestelmät. Seurantajärjestelmät mahdollistavat muutoksien tunnistamisen ja 
sitä kautta reagointiin asiaan vaatimalla tavalla. Käytettävien olevien järjestelmien tulee 
tukea hankintatoimen ohjaamiseen liittyvien tehtävien toteutumista. Yleisesti 
hankintojen ohjaamiseen liittyvät seurantajärjestelmät ovat osana yrityksen käytettävää 
toiminnanohjausjärjestelmää. Järjestelmien ja raporttien oikeellisuus pohjautuu 
toiminnanohjausjärjestelmän tietojen ajantasaisuuteen ja oikeellisuuteen. (Anttila, 
Jussila & Mikkola, 2013, 24) Esimerkiksi yrityksen controller voisi seurata hankintojen 
kustannusten ajoittamista perustuen vahvistettuihin toimituspäivämääriin ja hintoihin. 
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Mikäli tieto ei ole ajan tasalla tai oikeaa, controllerin on vaikeaa laatia todenmukaisia 
ennusteita. 
 
Seurattavia mittareita tulee laatia tarpeen mukaan siten, että niitä on riittävästi mutta ei 
liikaa jotta seurattavuus ei kärsi. Mittareiden tulee olla mahdollisimman selkeitä ja 
yksiselitteisiä. 
 
 
2.2	  Prosessikontrollit	  
 
Tässä kappaleessa käydään läpi ensin yleisesti käsitettä kontrolli ja lopuksi käsite 
kytketään tutkielman kannalta keskeiseen hankintatoimen prosessiin. Aihealueen 
ymmärtämisen kannalta on oleellista ensin tiedostaa mitä kontrollilla tarkoitetaan sekä 
miten kontrolli voi esiintyä hankintatoimen kontekstissa. 
 
Taloushallinnon kontrollit ovat yleisesti ottaen menettelytapoja joiden avulla 
yrityksessä hallitaan toimintaan liittyviä mahdollisia riskejä. Näitä menettelytapoja ovat 
esimerkiksi hyväksymisrajat, valtuutukset, täsmäytykset, prosessien tarkastukset sekä 
työtehtävien jakaminen useammalle toimijalle. Niillä pyritään estämään epätoivottu 
käytös esimerkiksi tietyssä prosessissa. Kontrollit ovat olennaisessa osassa yrityksen 
hallinnossa sekä riskienhallinnassa ja niitä ylläpidetään yrityksen johdon ja asetettujen 
tavoitteiden mukaisesti. Pääosin yrityksen asettamat kontrollit koskevat kaikkia 
yrityksen toimintoja, henkilöstöä, tuotteita sekä toimintaympäristöä. Niiden 
toimivuuden valvontaa voidaan suorittaa yrityksessä sisäisesti ja myös ulkopuolisten 
tahojen toimesta, kuten esim. tilintarkastajat. Sisäisellä kontrollilla tarkoitetaan 
organisaation hallituksen, toimivan johdon ja muun henkilöstön suorittamaa prosessia, 
jonka tavoitteena on saada kohtuullinen varmuus tiettyjen tavoitteiden saavuttamisesta. 
Näitä tavoitteita ovat toimintojen vaikuttavuus ja tehokkuus, taloudellisen raportoinnin 
luotettavuus sekä lakien ja määräysten noudattaminen yrityksen toiminnoissa. 
Kontrollit ovat keskeisessä asemassa erityisesti taloushallinnon toiminnoissa. (Lahti & 
Salminen 2008, 154; Intosai 2006,6) Näin ollen kontrollien voidaan nähdä olevan 
oleellisessa osassa myös yrityksen hankinnoissa, jotka muodostavat suuren osan 
kustannuksista. 
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Yritysten prosesseja pyritään siis tehostamaan ja valvomaan ennalta määrättyjen 
kontrollien avulla ja näitä kontrolleja voidaan jakaa ensisijaisiin kontrolleihin sekä 
toissijaisiin kontrolleihin. Ensisijaisilla kontrolleilla pyritään estämään epähaluttu 
käytös tietyn prosessin aikana, kun taas toissijaisilla kontrolleilla on tavoitteena havaita 
ongelmia jo ennen kun ne ehtivät tapahtumaan. Kontrolleja suunniteltaessa ja 
määriteltäessä on tärkeää huomioida eri prosessien rahalliset painoarvot, esim. kuinka 
suuri rahallinen haitta voi syntyä tietyn prosessin haitasta tai väärinkäytöksestä. 
Hankinnan näkökulmasta tämä voisi tarkoittaa että keskitetään huomio 
rahamäärällisesti suuriin tilauksiin, joissa kontrollien toimivuus prosessin kannalta on 
erityisen tärkeää. Lahden ja Salmen (2008) mukaan suurimmat riskialueet liittyvät 
tapahtumiin, joilla on suora vaikutus yrityksen omaisuuden menetyksiin tai 
taloudellisen raporttien vääristymiin. (Lahti & Salminen 2008, 154-155) 
 
Sisäisen kontrollin toimivuuteen vaikuttaa yrityksen henkilöstö ja on tärkeää että 
jokainen tiedostaa oman roolinsa, vastuunsa sekä rajoitteet. Tämän tehokas toimivuus 
edellyttää jatkuvaa sisäistä kommunikointia johdon ja työntekijöiden välillä, jossa 
kaikilla on tietämys yrityksen tavoitteista sekä niiden saavuttamiseen liittyvistä 
toimenpiteistä. Toisaalta tässä on otettava huomioon inhimilliset tekijät, kuten erilaisten 
yksilöiden taustat, prioriteetit sekä tekniset taidot. Nämä tekijät vaikuttavat sisäisiin 
kontrolleihin ja myös muokkaantuvat sisäisten kontrollien mukaan. (Intosai 2006, 7) 
 
Sisäinen kontrolli voidaan jakaa viiteen osaan (COSO-malli): kontrolliympäristö, 
riskien tunnistaminen, kontrollitoiminnot, informaatio ja kommunikointi sekä valvonta. 
Kontrolliympäristöllä tarkoitetaan yrityksen toimintaympäristöä jossa kontrolleja 
toteutetaan. Tämä toimii perustana muille sisäisen kontrollin komponenteille, sillä 
siihen kuuluu yrityksen henkilöstö, organisaatio rakenne sekä toimintatavat joilla 
yrityksen asettamia tavoitteita toteutetaan. Selkeät tavoitteet ja tehokas 
kontrolliympäristö luo perustan riskien tunnistamiseen, jolla pyritään tunnistamaan ja 
analysoimaan yrityksen tavoitteiden kannalta olennaisia riskejä sekä tarvittavia 
toimenpiteitä niitä kohtaan. (Intosai 2006, 13) 
 
Yrityksen tavoitteiden saavuttamiseen liittyvien riskien tunnistamista ja niiden 
vähentämiseksi hyödynnetään kontrollitoimintoja, jotka voivat olla ennalta ehkäiseviä 
tai havaitsevia. Kontrollitoiminnot tulee järjestää kustannustehokkaasti, 
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yhdenmukaisesti ja niiden tulee olla yhteydessä suoraan haluttuun toimintoon. Nämä 
toiminnot ovat yleensä organisaatiorajat ylittäviä ja ovat mukana jokaisessa prosessissa. 
(Intosai 2006, 29-29) 
 
Informaatio ja kommunikointi on välttämätön osa yrityksen kontrolliprosessien 
toimivuuteen. Ehtona luotettavaan ja oleelliseen informaation kulkuun on tietojen 
aktiivinen päivittäminen, sekä järjestelmällinen dokumenttien hallinta. Kontrollien 
kannalta oleellinen informaatio tulee tunnistaa ja järjestää siten että tarvittava tieto on 
yrityksessä kaikkien saatavilla joka mahdollistaa jokaisen vastuun toteutumisen 
kontrollien toimivuudesta. Näitä informaatio lähteitä voivat olla esimerkiksi 
taloudelliset raportit, joiden mukaan joiden mukaan johdetaan yritystä ja kontrolloidaan 
prosesseja. (Intosai 2006, 36-37) 
 
Koska yritysten liiketoimintaympäristö, resurssit ja riskit muuttuvat jatkuvasti, tulee 
sisäisiä kontrolleja valvoa ja pitää niitä ajan tasalla, jotta yritys pystyy reagoimaan 
näihin muutoksiin. Valvonnan tarkoituksena on varmistaa että kontrollit toimivat 
toivotulla tavalla. (Intosai 2006, 40) 
 
Jotta prosessien kontrollit toimivat tehokkaasti, tulee kaikkien edellä mainittujen osa-
alueiden olla järjestetty asianmukaisesti. Edellä mainitut sisäisen kontrollien 
komponentit ovat sovellettavissa jokaisessa organisaatiossa, mutta niiden 
toteuttamiseen vaikuttaa erilaiset tekijät kuten esimerkiksi yrityksen koko ja 
liiketoiminnan luonne. 
 
Yleisillä taloudellisilla kontrolleilla ei ole tarkoitus varsinaisesti varmentaa prosesseja, 
vaan enemmänkin varmistaa raportointien oikeellisuutta päätöksenteon kannalta. Lahti 
ja Salminen (2008) esittävät viisi yleistä kontrollia, jotka löytyvät alla olevasta kuviosta 
5. Kuvion yleisiin kontrolleihin on otettu esimerkkejä tässä työssä keskiössä olevasta 
hankintatoimen prosessista. 
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Kuvio 5. Yleiset kontrollit (Lahti & Salminen 2008, 156) mukaillen hankintatoimen 
prosessia 
 
Kuviosta 5. voidaan todeta että yleiset kontrollit ovat sovellettavissa hankintatoimen 
prosessiin. Prosessin eri vaiheissa voidaan soveltaa erilaisia kontrolleja, joita myös 
tämän tutkielman empiirisessä osiossa pyritään tarkastelemaan. 
 
 
2.3	  Hankintatoimi	  projektiympäristössä	  
 
Projekti on rajattu ainutkertainen kokonaisuus, jolla pyritään saavuttamaan ennalta 
määritetty päämäärä. Kokonaisuus muodostuu monimutkaisten ja toisiinsa liittyvien 
tehtävien suorittamisesta, jossa aika, kustannukset sekä laajuus on rajattu. Projektille 
on tunnuksenomaista että sillä on alku ja loppu. 
 
Projektin tehtävien monimutkaisuus johtuu siitä, että tehtävät eivät ole yleensä 
ennakoitavia tai toistuvia. Näiden tehtävien toteuttaminen vaatii erityisosaamista ja 
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niiden toteuttaminen edellyttää jatkuvaa arviointia sekä päätöksentekoa. Toisiinsa 
liittyvien tehtävien muodostamalla kokonaisuudella tarkoitetaan, että projektin tietyt 
tehtävät tulee toteuttaa tietyssä järjestyksessä. Tehtävien välisistä keskinäisistä 
suhteista muodostuu oleellinen osa projektin monimutkaisuudesta. 
 
Aika rajoitteella tarkoitetaan että projektilla on ennalta määritelty aikataulu, jossa 
määritellään alku sekä loppu. Samalla tavalla määritellään etukäteen kustannukset eli 
kuinka paljon rajattuja resursseja käytetään projektin toteuttamiseksi. Projekti tulee 
toteuttaa ennalta määritetyssä budjetissa. Projektin laajuuden rajoituksella tarkoitetaan 
että kyseisessä projektissa tuotetaan ennalta määritetty tuote, joka puolestaan 
määritetään että sen mukaan toteutuu päämäärän mukainen muutos (Artto et al. 2006, 
26-27). 
 
Projektihankintatoimelle on tunnuksenomaista alati muuttuva ympäristö. Hankintojen 
sisällöt vaihtelevat riippuen projekteista, joita saatetaan toteuttaa ympäri maailmaa. 
Tämä tuo haasteita toimittajamarkkinoiden hallintaan, sillä toimittajien toimintatavat ja 
käytännöt saattavat vaihdella maista riippuen. Iloranta ja Pajunen-Muhonen (2015) 
näkevät projektihankinnan yleisimpänä haasteena jatkuvan kiireen, jonka seurauksena 
saatetaan turvautua pikaisiin, vähemmän optimaalisiin ratkaisuihin. Tietyn projektin 
kokemuksen ja dokumentoinnin siirto seuraavalle projektille saattaa jäädä kiireen takia 
vähäiseksi, jonka seurauksena taas seuraavakin projekti toteutetaan kiireellä ja huonolla 
valmistelulla. Hyvä projektiliiketoiminta pystyy hyödyntämään järjestelmällisesti 
yksittäisistä projekteista kertyvää osaamista ja tietoa. Hankintatoimen näkökulmasta se 
tarkoittaa toimittajamarkkinoiden systemaattista hallintaa ja kykyä tunnistaa 
hankintaprosessin pullonkaulatekijöitä. 
 
Iloranta ja Pajunen-Muhonen (2015) näkevät projektihankintaprosessin toistavan usein 
kolme vaihetta: Ensimmäisenä on karkea potentiaalisten toimittajien ja kustannusten 
selvittely projektin tarjouksen laatimisvaiheessa. Toinen perusteellisempi vaihe alkaa 
kun tehtäväksi päätetty projekti on suunnitteluvaiheessa. Kolmannessa vaiheessa 
toteutetaan täydennyshankintoja projektin aikana. 
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Projektihankinnan menestystekijöitä ja vältettäviä toimintatapoja on tutkittu Tevelson 
et al. (2012) toimesta. Tutkimuksen mukaan menestyvä projektihankinta edellyttää 
muun muassa seuraavia tekijöitä: 
 
•   Hankintakategorioittain kulujen läpinäkyvyys projekteissa 
•   Hankintaorganisaation osallistaminen jo projektin suunnitteluvaiheessa 
•   Tarpeiden toimitusaikojen huomiointi projektin alussa, jotta hankinnalle jää 
tarpeeksi aikaa toimittajien kanssa neuvotteluihin 
•   Hankintaesimiehellä selkeä rooli ja vastuualue etenkin isommissa projekteissa 
•   Sitoutunut ja osaava hankintatiimi, osaaminen sekä yleisessä hankintatoimessa 
että projektihankinnassa 
•   Selkeä määrittely hankintaprosessissa organisaatiorajat ylittävissä vaiheissa 
•   Projektin suorituskyvyn aktiivinen seuranta perustuen keskeisiin mittareihin 
(projektin eteneminen, hankintaprosessin tehokkuus ja toimittajien 
kustannustehokkuus) 
•   Hankintaprosessin noudattamisen aktiivinen seuranta. Koskee myös 
alihankintoja tekeviä toimittajia 
 
Vältettäviksi toimintatavoiksi Tevelson et al. (2012) näkevät monitulkintaisuuden 
hyväksyminen projektin määrittelyiden ylittävissä tilanteissa ja liiallinen 
standardimalleihin luottaminen projektien hyväksymisvaiheessa. Standardimallit 
saattavat toimia tietyissä määrin, mutta projektikohtaisten eroavaisuudet tulee 
huomioida jo aikaisessa vaiheessa jotta ei toisteta edellisen projektin mahdollisia 
virheitä. Hyvä projektihankinta osaa sopeutua uusiin projekteihin, hyödyntäen 
systemaattisesti aiempien projektien tietoja ja kokemuksia. Myös toimittajien valintaa 
liian aikaisessa vaiheessa tulee välttää, koska toimittajien rajaus jo suunnitteluvaiheessa 
estää toimittajien kilpailutuksen. Tällöin suljetaan hankinnalta pois mahdollisuus saada 
paras mahdollinen tarjous. Tevelsonin et al. (2012) mukaan kustannussäästöjen 
laskenta ja keskittyminen pelkästään projektin toimitukseen on vältettävä toimintatapa. 
Optimaalisessa projektissa määritellään selkeästi kuinka säästötavoitteet saavutetaan ja 
seurataan jatkuvasti hankintastrategian toimivuutta erilaisissa tilanteessa, kuten 
esimerkiksi taantuman aikana. 
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3.  KASSAVIRTA	  
 
 
Tässä luvussa käsitellään ensin yleisesti käsitettä kassavirta ja sen merkitystä 
yritykselle. Tämän jälkeen siirrytään tarkastelemaan kassavirran liittymistä 
hankintatoimen prosessiin. 
 
Kassavirralla tarkoitetaan yksinkertaisimmillaan yrityksen rahan liikkumista kassaan ja 
kassasta. Kassaan virtaaminen alkaa asiakkaan tehdessä tilauksen ja päättyy kun 
varsinainen raha on vastaanotettu tilille. Päinvastoin taas kassasta virtaus tapahtuu kun 
tehdään tilaus ja päättyy kun lasku maksetaan. Näiden lisäksi kassavirtaan liittyy 
yrityksen rahoitustoiminnot, johon kuuluu pääoman muutokset kuten lainojen 
lyhennykset. 
 
Kassavirta yrityksen tunnuslukuna on kasvattanut suosiotaan viimeisten 
vuosikymmenten aikana. Johtuen paljon julkisuutta saaneista kirjanpitoskandaaleista, 
analyytikot ja sijoittajat ovat kääntäneet katseensa yritysten tilikauden tuloksen sijaan 
kassavirtoihin. Syynä tähän pidetään yleisesti sitä, että kassavirta on vähemmän altis 
manipuloinnille kuin tilikauden tulos ja voidaan näin ollen pitää 
totuudenmukaisempana tunnuslukuna. (Mulford & Comiskey 2005, 1). Myös muut 
ulkopuoliset rahoittajat, kuten yrityksen toimintaa lainoilla tukevat pankit ovat 
kiinnostuneita kassavirrasta sillä se antaa kuvan yrityksen kyvystä suoriutua 
tulevaisuuden maksuista. Selviytyäkseen näistä tulevista maksuista, yrityksen on 
tuotettava rahaa operatiivisesta toiminnasta, varojen myynnistä sekä rahoituksen 
järjestämisestä (Fight 2005, 78-79) 
 
Käsite kassavirta voidaan nähdä jakaantuvan kolmeen kategoriaan (Platt 2010, 114-
115, Mulford ja Comiskey 2005, 5-6), jotka perustuvat erilaisiin rahalähteisiin ja 
käyttötarkoituksiin: 
 
1.   Operatiivinen kassavirta 
2.   Investoinnin kassavirta 
3.   Rahoituksen kassavirta   
 
  26 
Operatiivinen kassavirta muodostuu yrityksen päivittäisistä toiminnoista, kuten 
yrityksen toiminnasta saaduista myynnistä ja ostoista, työntekijöiden palkoista, 
toimittajamaksuista korkotuotoista ja kuluista sekä veroista (Mulford & Comiskey 
2005, 5-6). Operatiivinen kassavirta ei ota huomioon aineellisten käyttöomaisuuksien 
myyntituloja eikä investointeja. Kolmesta kassavirran kategoriasta operatiivista 
kassavirtaa pidetään ensisijaisena lähteenä yrityksen vakavaraiselle toiminnalle. Tämä 
kassavirran alue on myös kolmansille osapuolille, kuten sijoittajille, tärkeä (Mulford & 
Cominskey 2005, 33). 
 
Platt (2010) esittää toisena kassavirran osana investointi kassavirrat, joilla tarkoitetaan 
aineellisten käyttöomaisuuksien ja sijoitustoiminnan hankintaa tai niistä saatavia tuloja. 
Rahoituksen kassavirta muodostuu yrityksen nostamista lainoista sekä niiden takaisin 
maksuista. Rahoituksen kassavirta kuvaa siis yrityksen pääoman muutoksia. 
 
Edellä kuvatut kassavirtojen eri osat liittyvät toisiinsa oleellisesti; Operatiivisen 
kassavirran tulisi olla pääsääntöisesti positiivinen, eli päivittäisestä toiminnasta tulisi 
virrata kassaan enemmän rahaa kuin sitä kuluu. Mikäli kassavirta on negatiivinen, sitä 
voidaan kattaa ottamalla lisää lainaa (rahoituksen kassavirta) tai myymällä aineellista 
käyttöomaisuutta (investoinnin kassavirta). Investoinnin kassavirran ollessa 
negatiivinen, yritys on todennäköisesti tehnyt investointihankintoja jonka tarkoituksena 
on sijoittaa tulevaisuuteen ja kasvattaa yritystä. Suuret investoinnit toteutetaan yleensä 
projekteina, joka vaatii ulkopuolista rahoitusta. Kun yritys ottaa uutta lainaa 
investointien toteuttamiseksi, rahoituksen kassavirta on positiivinen. Negatiivinen 
rahoituksen kassavirta taas päinvastoin kuvaa että yritys on lyhentänyt lainojaan ja 
maksanut osinkoja. (Dalton 2007, 8-9). 
 
Operatiivisen kassavirran toiminnoilla kuten esimerkiksi hankintatoimella on suora 
vaikutus yrityksen lyhytaikaisiin velkoihin (ostovelat). Maksujen ajoittamista voidaan 
pitää erittäin tärkeänä tekijänä yrityksen vakaassa kassavirrassa sekä kassavirran 
ennustamisessa. Liian aikaisin maksaminen sitoo yrityksen varoja, kun taas myöhässä 
suoritetut maksut aiheuttavat usein ylimääräisiä korkokuluja. Yrityksen kannalta 
optimaalisin tilanne on pitää rahaa kassassa mahdollisimman pitkään ja kerätä rahaa 
kassaan mahdollisimman nopeasti (Dolfe & Koritz 2005). 
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Kassavirran ennustaminen pörssiyhtiössä on tärkeää myös yrityksen itsensä kannalta 
että yritykseen liittyvien sidosryhmien kannalta. Sijoittajien näkökulmasta on oleellista 
tietää miten yrityksen kassavirta toimii nyt ja tulevaisuudessa, jonka kautta saadaan 
tietoa yrityksen maksuvalmiudesta. Toimittajan kannalta kassavirran ennustaminen on 
tärkeää ostolaskujen maksusuoritusten takia.  
 
 
 
3.1  Kassavirta	  osana	  hankintatoimea	  
 
 
Kuten jo aiemmassa kappaleessa hieman pohjustettiin, hankintatoimi liittyy keskeisesti 
yrityksen operatiiviseen kassavirtaan. Tässä kappaleessa keskitytään käsittelemään 
hankintatoimen prosessin ja operatiivisen kassavirran yhteyttä. 
 
Alla oleva kuvio 6. esittää kassavirran prosessia kytkettynä kuviossa 4. esitettyyn 
hankintatoimen prosessiin. 
 
 
 
Kuvio 6. Yrityksen hankintatoimen kassavirran vaiheet (Dolfe & Koritz 2005) 
 
Sopimus ja neuvottelu on oleellinen vaihe hankintatoimen tulevan kassavirran kannalta, 
sillä tässä sovitaan toimittajan kanssa hankintahinnoista, maksuehdoista, sakoista ja 
muista yksityiskohdista. Tässä vaiheessa sovitut vaikuttavat prosessin myöhemmässä 
vaiheessa (Dolfe & Koritz 2005, 49). Hankintatoimen yritys pyrkii saamaan pitkän 
maksuajan, jolloin yritys saa pidettyä rahaa kassassa mahdollisimman pitkään. 
Toisaalta toimittajan näkökulmasta edullisinta olisi sopia mahdollisimman lyhyt 
maksuaika. Hankintatoimen ja toimittajan yhteinen näkemys maksuajasta toteutuu 
neuvottelemalla ja esimerkiksi käteisalennuksilla voidaan saada molempia tyydyttävä 
sopimus. Yleisimmät maksuehdot ovat  Dolfen ja Koritzin (2005) mukaan 30-90 
päivää. Tätä vaihetta voidaan pitää kuvion 4. taktisen hankintatoimen sekä 
toimittajamarkkinoiden hallinnan vaiheena. 
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Kun sopimus ja neuvottelu vaihe on saatu päätökseen, voidaan siirtyä tilaamiseen eli 
operatiiviseen hankintatoimeen. Tässä sitoudutaan ostamaan tiettyä tuotetta sovittuun 
hintaan sovituilla ehdoilla. Kassavirran kannalta on tärkeää että tässä hankintatoimen 
prosessin vaiheessa saadaan toimittajalta tilausvahvistus, joka on yhtenäinen sovittujen 
yksityiskohtien ja ostotilauksen kanssa (Dolfe & Koritz, 2005). Tilausvahvistus pitää 
myös sisällään ennustamisen kannalta tärkeän tiedon, toimituspäivämäärän. Mikäli 
nämä eivät täsmää ja prosessi etenee, hankintatoimen prosessi ei suju myöhemmissä 
vaiheissa tehokkaasti ja sitä kautta myös kassavirran ennustettavuus hankaloituu. Itse 
ostotilaus ei vielä aiheuta liikehdintää yrityksen kassavirrassa, mutta se sitouttaa 
yrityksen ostamaan tavaraa tai palvelua tiettyyn hintaan. Kyseinen hinta ja toimitusaika 
perustuu toimittajan kanssa sovittuun ja näiden paikkansa pitävyys perustuu 
toimittajahallintaan. Kassavirran ennustettavuuden kannalta on tärkeää päivittää 
tilausvahvistuksen tiedot tilaukselle mahdollisimman pian, sillä sen mukaan tilaus 
vastaanotetaan ja myös lasku maksetaan. Etenkin kiireellisessä projektiympäristössä on 
tärkeää seurata tilauksen etenemistä ja olla aktiivisesti yhteydessä toimittajaan jotta 
tilaus saapuu ajallaan haluttuun paikkaan. 
 
Kassavirran ennustamisen kannalta kriittinen vaihe hankintatoimen prosessissa on 
vastaanotto ja laskun kirjaus. Vastaanotto aiheuttaa ensimmäisen tapahtuman 
kirjanpidossa, kun siitä aiheutuu tilauksen tietojen mukainen kulukirjaus. Tämä kuluerä 
perustuu tilauksella olevaan hintaan, eli on tärkeää että tilausvahvistuksen tiedot ovat 
päivitetty tilaukselle. Usein vastaanoton jälkeen saadaan toimittajalta lasku, joka tulee 
kohdistaa kyseiselle riville. Tätä prosessin vaihetta kutsutaan GR/IR-prosessiksi, jossa 
GR on vastaanotto (Goods received) ja IR laskun vastaanotto (Invoice received). Mikäli 
lasku tiedot (hinta ja määrä) täsmäävät tilauksen tietoihin, lasku menee prosessissa 
automaattisesti eteenpäin maksettavaksi eräpäivänä. Mikäli laskussa on epäselvyyttä tai 
eroa tilaukseen, lasku joutuu hyväksymiskierteeseen jossa kyseiseltä ostajalta 
pyydetään kirjausohjeita. Jotta vältytään ylimääräisiltä kustannuksilta ja pystytään 
ennustamaan paljonko kassasta lähtee rahaa, tämä prosessin vaihe on kriittinen ja siihen 
tulee kiinnittää erityistä huomiota. 
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3.2  Kassavirta	  projektiympäristössä	  
 
Kassavirran hallinta on yksi tärkeimmistä huomioon otettavista tekijöistä 
projektiliiketoiminnassa. Epäonnistunut kassavirran hallinta voi johtaa projektin 
käyttöpääoman riittämättömyyteen ja sitä kautta johtaa yrityksen kannalta 
kannattamattomaan projektiin. Tehokas kassavirran hallinta sisältää ennusteiden 
laadintaa, suunnittelua, aktiivista seurantaa sekä yrityksestä sisään ja ulos virtaavan 
kassan kontrollointia. Projektin kassavirta laaditaan usein perustuen arvioon tulevista 
kuluista, tuloista ja niiden toteutumisen ajankohdista (Cui et al., 2010). 
Projektiliiketoiminnassa kassavirralle on ominaista että se on epätasaista. Erityisesti 
projektin alkuvaiheessa sitoutuu paljon rahaa ja yleensä vasta projektin myöhemmässä 
vaiheessa sitä saadaan takaisin kassaan. Hankinnan muodostaessa suuren osan projektin 
kustannuksista on tärkeää saada ennustettavuus kohtuulliselle tasolle. 
 
Projektihankinatoimelle on tyypillistä pyrkiä pitämään varaston arvon mahdollisimman 
alhaisena suunnittelemalla tarpeiden pyyntipäivämäärät projektin todellisen tarpeen 
mukaisesti. Tässä ympäristössä korostuu yrityksen kyky ennakoida ja ajoittaa 
materiaalivirta projektiaikataulun mukaan optimaaliseksi ja samalla vaikuttaa 
kassavirran liikehdintään. Hankinnasta saatava lasku maksetaan vastaanoton jälkeen 
sovitun maksuehdon mukaisesti, joka tulee myös hoitaa ajallaan (Cui et al., 2010). Liian 
aikaisin, tai myöhään maksettu lasku vaikeuttaa projektikassavirran ennusteiden 
luotettavuutta. 
 
 
3.3  Kassavirran	  ennustaminen	  
 
 
Kassavirran ennustaminen, kuten muutkin tulevaisuuden ennustamiset perustuvat 
todennäköisiin olettamuksiin jotka perustuvat tietyn hetken parhaaseen saatavilla 
olevaan informaatioon. On tärkeää tiedostaa ettei kassavirran ennustaminen perustu 
täysin varmaan faktatietoon, vaan se edustaa yrityksen olettamuksia mitä 
tulevaisuudessa tapahtuu (Jury 2012, 257). Kassavirta ennustamisen tarkoituksena ei 
ole myöskään suoraan luoda matemaattisia malleja, vaan ennemminkin tunnistaa 
haasteita ja sitä kautta kehittää prosesseja (Fight 2005, 2).  
 
  30 
Kassavirta ennusteita tehdään siis päätöksentekotilanteita varten ja ennusteiden 
prosessi alkaa syyllä miksi ennustetta tehdään. Jury (2012) esittää tyypillisimpiä syitä, 
joiden takia yritys laatii kassavirta ennusteita: 
 
1)   Riittävätkö yrityksen rahat liiketoiminnan ylläpitoon tietyllä ajanjaksolla? 
2)   Onko yrityksellä riittävästi rahaa investointien tekemiseen? 
3)   Kuinka paljon tulisi sijoittaa tiettyyn projektiin? 
4)   Koska yrityksen kassaan ja kassasta liikkuu rahaa (ajankohdan arviointi)? 
5)   Millä mallilla on yrityksen lainojen takaisinmaksukyky? 
6)   Minkä arvoisena tiettyä yritystä pidetään? 
 
Andrew Fight (2005) korostaa teoksessaan Cash flow forecasting kassavirran 
ennustamisen tärkeyttä ulkopuolisten rahoittajien näkökulmasta. Päätöksenteon 
yhteydessä kassavirta ennusteen avulla pitäisi selvitä kuinka paljon yritys tarvitsee 
ulkopuolista rahoitusta tulevaisuudessa ja kykeneekö yritys selviytymään tulevista 
lainojen lyhennyksistä. Tämän lisäksi Fightin (2005) mukaan kassavirta ennusteen 
pohjalta yritys pystyy luomaan kuva lainan takaisinmaksu järjestelyistä. Tarpeettoman 
suuren rahamäärän pitäminen kassassa tai jatkuva lainaaminen ulkopuolisilta 
rahoittajilta tasapainon ylläpitämiseksi varmistaa kassan riittävyyden, mutta ei ole 
kannattavuuden kannalta optimaalisin ratkaisu. Hyvillä kassavirta ennusteilla vältetään 
tarpeetonta rahan pitämistä kassassa, minimoidaan lainasta aiheutuvia kustannuksia ja 
tätä kautta saadaan parempaa taloudellista tulosta aikaiseksi (Moir, 1999). 
 
Kassavirta ennusteita laaditaan usein eri mittaisille ajanjaksoille. Johtuen saatavilla 
olevasta tiedosta, eri ajanjaksoille laadittujen tietojen tarkkuus ja niiden laadintaan 
sovellettavat toimintatavat vaihtelevat. Luonnollisesti päiväennusteen tulee olla 
hyvinkin tarkka, josta selviää kenelle maksetaan huomenna ja minkä verran. Lyhyen 
aikavälin ennusteessa pitäisi käytännössä olla selvillä lähipäivien rahan liikkuminen ja 
ennuste pitää sisällään tiedot yrityksen käyttämistä eri lähteistä. Esimerkiksi 
hankinnoista aiheutuneet erääntyvät toimittajalaskut. Keskipitkässä ennusteessa 
katsotaan puolivuotta eteenpäin. Tällä saadaan yleinen kuva yrityksen kassavirrasta ja 
mahdollistaa päätöksenteon koskien erilaisia rahoitusvaihtoehtoja sekä investointeja. 
Pitkän aikavälin ennusteen pohjalta yritys luo rahoitusstrategiansa sekä linjaukset 
tulevaisuutta varten. Pitkällä aikavälillä tarkoitetaan Moir (1999) mukaan 4-5 vuotta 
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eteenpäin. (Moir, 1999). Mitä pidemmälle kassavirta ennustetta laaditaan, sitä 
epävarmemmaksi sen tarjoama tieto muuttuu. 
 
4.  TEOREETTISEN	  VIITEKEHYKSEN	  YHTEENVETO	  
 
Tässä kappaleessa vedetään yhteen tutkielman teoreettinen viitekehys, ennen 
siirtymistä empiiriseen osioon. 
 
Hankintaprosessi alkaa tarpeen tunnistamisesta ja päättyy karkeasti ajateltuna laskun 
maksamiseen. Tähän tutkielmaan valikoitunut aihealueen kirjallisuus hankintatoimesta 
esittelee prosessin etenevän alla olevan kuvion 7. mukaisesti 
 
 
Kuvio 7. hankintaprosessi mukaillen Iloranta & Pajunen-Muhonen (2015), Monzcka et 
al. (2004), Weele (2005), Baily et al. (2005), Novack & Simco (1991). 
 
Aihealueen kirjallisuudella on melko yhteneväinen linjaus prosessin vaiheista ja näin 
ollen yllä kuvattua prosessia voidaan pitää yhteenvetona onnistuneesta 
hankintaprosessista. Projektihankintatoimelle on ominaista muuttuva ja hektinen 
toimintaympäristö, jossa haasteina nähdään kiireestä johtuva huono dokumentointi ja 
tiedon siirtäminen seuraavalle projektille, sekä taloudellisesti vähemmän optimaaliset 
ratkaisut. Hyvä projektiliiketoiminta pystyy järjestelmällisesti hyödyntämään ja 
siirtämään tietoa projektista toiseen.  
 
Tarpeen	  tunnistaminen
Toimittajan	  valinta
Sopimus	  &	  neuvottelu
Tilaaminen
Toimitus	  &	  seuranta
Laskun	  käsittely
Arviointi	  &	  kehittäminen
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Kontrollit ovat keskeisessä asemassa erityisesti taloushallinnon toiminnoissa. 
Prosessikontrolleilla pyritään estämään epätoivottu käytös prosessin aikana 
(ensisijainen kontrolli) tai havaita ongelmia jo ennen kun ne ehtivät tapahtumaan 
(toissijainen kontrolli). Yrityksen sisäisellä kontrollilla tarkoitetaan yrityksessä 
suorittamaa prosessia, jonka tavoitteena on saada kohtuullinen varmuus määriteltyjen 
tavoitteiden saavuttamisesta. Tavoitteita ovat toimintojen vaikuttavuus ja tehokkuus, 
taloudellisen raportoinnin luotettavuus sekä lakien ja määräysten noudattaminen 
yrityksen toiminnoissa. Hankintaprosessissa kontrolleilla pyritään varmistamaan 
prosessista saatavien raporttien oikeellisuutta päätöksenteon kannalta. Esimerkkinä 
hankintatoimen prosessin kontrolleista ovat työtehtävien jakaminen eri vaiheissa 
useammalle toimijalle, jotta vältytään vaarallisilta työyhdistelmiltä tai 
toiminnanohjausjärjestelmän varoitukset vääristä kirjauksista. 
 
Kassavirralla tarkoitetaan rahan liikkumista yrityksessä kassaan ja kassasta. Kassavirta 
on tunnuslukuna kasvattanut suosiotaan viimeisten vuosikymmenten aikana 
analyytikkojen ja sijoittajien keskuudessa, sillä kassavirta on vähemmän altis 
manipuloinnille. Yrityksen ulkopuoliset toimijat, kuten rahoittajat, toimittajat ja muut 
sidosryhmät ovat kiinnostuneita kassavirrasta sillä se tarjoaa kuvan yrityksen kyvyistä 
suoriutua tulevista maksuista. Käsite kassavirta voidaan jakaa kolmeen osaan; 
operatiivinen, investoinnin ja rahoituksen kassavirta. Operatiivinen kassavirta koostuu 
yrityksen päivittäisistä toiminnoista, kuten myynnit ja ostot. Operatiivisen kassavirran 
tulisi yrityksen toiminnan jatkuvuuden kannalta olla pitkällä tähtäimellä positiivinen. 
Investoinnin kassavirta esittää yrityksen aineellisten käyttöomaisuuksien ja 
sijoitustoiminnan hankintaa tai niistä saatavia tuloja. Rahoituksen kassavirta kuvaa 
yrityksen pääoman muodostumista ja koostuu yrityksen ottamista ja takaisin 
maksetuista lainoista. 
 
Hankintatoimi kytkeytyy pääosin yrityksen operatiiviseen kassavirtaan ja tässä 
maksujen ajoittamista pidetään tärkeänä tekijänä. Liian aikaisin suoritetut maksut 
sitovat yrityksen varoja turhaan, kun taas liian myöhässä maksetut aiheuttavat 
mahdollisia lisäkustannuksia. Hankintatoimen prosessin jokainen vaihe vaikuttaa 
kassavirran ennustettavuuteen. Etenkin ajoittaminen on kriittinen tekijä kassavirta 
ennusteen luotettavuuden kannalta. Sopimus ja neuvottelu vaiheessa sovitaan 
toimittajan kanssa maksuajasta, jonka mukaan yritys sitoutuu suorittamaan tarpeesta 
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aiheutuvan suorituksen. Tilausvahvistus vaiheessa toimittaja vahvistaa tehdyn 
ostotilauksen hinnan, toimituspäivämäärän ja toimitusosoitteen. Vastaanotto aiheuttaa 
ensimmäisen kirjanpidollisen kirjauksen ja raha liikkuu kassasta sovitun maksuajan 
mukaisesti. 
 
Projektiliiketoiminnan kassavirralle on ominaista sen epätasaisuus. 
Projektiympäristössä korostuu yrityksen kyky ennakoida ja ajoittaa materiaalivirta 
projektiaikataulun mukaan optimaaliseksi ja samalla vaikuttaa kassavirran 
liikehdintään. Kassavirta ennusteita laaditaan yrityksen päätöksentekotilanteita varten 
ja ne perustuvat todennäköisiin olettamuksiin jotka perustuvat tietyn hetken parhaaseen 
saatavilla olevaan informaatioon. Ennusteiden avulla yritys saa tietoa riittävätkö 
yrityksen rahat liiketoiminnan ylläpitoon tietyllä ajanjaksolla, onko yrityksellä 
riittävästi rahaa investointien tekemiseen, kuinka paljon tiettyyn projektiin tulisi 
sijoittaa sekä millä mallilla on yrityksen lainojen takaisinmaksukyky. Hankintatoimen 
näkökulmasta ennusteen avulla pyritään selvittämään kassasta liikkuvan rahan 
ajankohtaa. 
 
Tutkielman empiirisessä osiossa siirrytään tarkastelemaan teoriassa kuvattuja asioita 
oikeassa elämässä kohdeyrityksen osalta. 
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5.	  EMPIIRISEN	  AINEISTON	  KERUU	  JA	  ANALYSOINTITAVAT	  
 
Elo ja Kyngäs (2007) esittävät että haastatteluun valittujen henkilöiden tulisi edustaa 
mahdollisimman hyvin sitä perusjoukkoa, josta se poimitaan. Tässä tutkielmassa 
haastateltavaksi pyrittiin valikoimaan monipuolisesti kohdeyrityksen henkilöitä, joilla 
on asemansa ja työnkuvansa pohjalta riittävää kokemusta ja tietämystä tutkittavasta 
hankintaprosessista. Erityisen oleellista on että haastateltavat henkilöt edustavat 
erilaisia näkemyksiä ja rooleja keskiössä olevassa prosessissa, jotta kerätty aineisto 
tarjoaa mahdollisimman laajan aineiston käytännön ongelman ratkaisemiseksi.  
 
Tutkielmaa varten haastateltiin useampaa hankintaprosessin eri vaiheessa toimivaa 
henkilöä ja haastatteluissa käytettiin puolistrukturoitua haastattelumenetelmää. 
Haastattelun aihepiiri ja näkökulma olivat tiedossa, mutta kysymysten tarkka muoto ja 
järjestys jätettiin auki. Tutkielmantekijälle oli tärkeää perehtyä aihealueeseen ja siihen 
liittyviin tärkeisiin osiin. Tutkielmantekijän oma työkokemus kohdeyrityksen 
hankintaprosessissa ja asiantuntijuus aihealueeseen tarjosi hyvän pohjan empiirisen 
aineiston keruuseen. Tämä oli myös hyödyllistä haastateltavien henkilöiden 
valitsemisessa. Tutkielmantekijän oman kokemuksen ja tietämyksen lisäksi, oli 
oleellista että myös haastatteluun valitut olivat kokeneet työssään kyseisen tilanteen. 
Kysymykset muotoutuivat teoreettisen viitekehyksen pohjalta. Haastattelutilanteiden 
tarkoituksena oli saada selville kunkin henkilön roolia ja työtehtäviä hankintatoimen 
prosessissa sekä heidän omia näkemyksiä siihen liittyvistä haasteista. 
Haastattelutilanteet olivat enemmänkin vapaata keskustelua jossa haastattelijan ennalta 
määritellyt aihealueet ja kysymykset ohjasivat keskustelua tutkielman kannalta oikeaan 
suuntaan. 
 
Kaikki haastattelut olivat kestoltaan noin tunnin mittaisia ja ne nauhoitettiin jonka 
jälkeen lopuksi purettiin paperille. Haastatteluissa käytetty runko löytyy tämän 
tutkielman liitteestä (Liite A). Haastattelut toteutettiin case-yrityksen toimitiloissa. 
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Haastattelun  päivämäärä   Nimi   Työnkuva   Haastattelun  kesto  
14.7.2016   H1   Team  leader,  logistics   1h  
13.7.2016   H2   Business  controller   1h  
21.7.2016   H3   Project  purchasing  manager   1h  
20.9.2016   H4   Senior  manager   1h  
22.9.2016   H5   Project  purchasing  manager   1h  
Kuvio 8. Haastattelut kohdeyrityksessä 
 
Haastateltavat valikoituivat tutkittavan aihealueen hankintaprosessin ja siinä 
kohdeyrityksessä toimivien mukaisesti. H1 toimii kohdeyrityksessä logistiikassa ja on 
tärkeässä roolissa hankintaprosessin tarpeen tunnistamis- sekä vastaanottovaiheessa. 
H2 henkilö toimii controllerina ja häneltä haettiin haastattelulla näkökulmaa 
hankintaprosessin taloudellisesta vaikutuksesta sekä kassavirran ennustettavuuden 
linkittymistä prosessiin. H3, H4 ja H5 muodostavat kohdeyrityksen 
projektihankintaorganisaation. 
 
Tutkielmantekijä on itse toiminut kohdeyrityksessä projektihankinnassa sekä 
talousosastolla. Tutkielmassa käytettävä konstruktiivinen tutkimusote toteutui tämän 
työkokemuksen kautta käytännössä kun tutkielmantekijä on ollut mukana tutkittavan 
yrityksen ja prosessin eri vaiheissa. Työkokemuksen kautta saatiin kattava näkemys 
tutkittavasta aihealueesta, joka helpotti haastattelurungon muodostamista. 
 
Tutkielmantekijän oma esiymmärrys tutkittavan hankintaprosessin mahdollisista 
haasteista pohjautuu työkokemukseen sekä aihealueen kirjallisuuteen. Haasteet liittyvät 
varmasti ainakin projektihankinnan erityispiirteisiin, tietojen dokumentointiin sekä 
organisaatioiden välisiin kommunikoinnin puutteisiin. Kassavirran ennustettavuuden 
kannalta on oleellista että hankintaan liittyvät tiedot ovat läpinäkyviä talousosastolle. 
Tämän lisäksi tutkielmantekijän esiymmärrys on että hankintaprosessin kuvauksen 
tulkinnassa saattaa olla epäselvyyttä eri toimijoiden välillä. Talousosasto ja kassavirta 
ennusteiden laatijat eivät välttämättä omaa riittävää tietämystä yrityksen 
hankintaprosessista ja sen vaiheista. Toisin päin myöskään hankintaosasto ei 
välttämättä tiedä riittävän tarkasti minkälaisia taloudellisia vaikutuksia prosessilla ja 
sen vaiheilla on. 
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6.	  KOHDEYRITYKSEN	  ESITTELY	  (Cargotec	  Oyj)	  
 
Cargotec Oyj on suomalainen pörssiyhtiö, joka toimii lastin- ja kuormankäsittelyalalla. 
Yhtiöllä on hieman yli 10 000 työntekijää (2015 lopussa) ja toimii maailmanlaajuisesti 
yli 100 maassa. Vuonna 2015 Cargotecin liikevaihto oli 3,73mrd euroa, tilikauden 
tuloksen ollessa 143milj. euroa. 
 
Yhtiö jakaantuu liiketoiminta-alueittain kolmeen eri brändiin: Kalmar, Hiab ja 
MacGregor. Hiabin tuotteita käytetään erilaisiin maantiekuljetuksiin sekä toimituksiin, 
esimerkiksi rakennus-, jakelu-, varastointi-, ja puolustusaloilla. MacGregor tarjoaa 
palveluja ja ratkaisuja laivojen sekä offshore-lastinkäsittelyyn. Tutkielman keskiössä 
oleva Kalmar toimittaa lastinkäsittelyratkaisuja satamiin, terminaaleihin, 
jakelukeskuksiin sekä muihin teollisuuskohteisiin. Case-yritys toimii ympäri maailmaa 
ja sillä on henkilöstöä 30 maassa. Tässä tutkielmassa tarkasteltava hankintaorganisaatio 
toimii Tampereella vuonna 2012 valmistuneessa Cargotecin teknologia- ja 
osaamiskeskuksessa. Kyseisessä projektihankintaorganisaatiossa on tutkielmaa 
tehdessä kolme vakituista työntekijää, joista yksi on hankintaesimies ja kaksi muuta 
ostajia. 
 
7.	  EMPIIRISEN	  AINEISTON	  KUVAUS	  JA	  ANALYSOINTI	  
 
Kohdeyrityksen hankintaprosessi kuvataan tehtyjen haastatteluiden pohjalta. 
Kohdeyrityksen hankintaprosessin kuvaamiseksi hyödynnetään alla olevaa kuviota 9, 
jossa käydään läpi prosessi alusta loppuun alkaen tarpeen tunnistamisesta ja päättyen 
laskun maksamiseen.  
 
 
Kuvio 9. Kohdeyrityksen hankintaprosessi 
 
Haastattelussa H2 kanssa selvennettiin miksi kassavirta on tärkeä tunnusluku 
kohdeyrityksessä ja miten sitä ennustetaan. 
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”Kassavirta on tärkeä seurattava tunnusluku, jonka merkitys on nostettu korkealle 
yrityksessä myös konsernitasolla. Kassavirta tuottaa rahoituksen yrityksen 
päivittäiselle liiketoiminnalle eli mikäli sitä ei ole ei pystytä tekemään mitään. 
Projektien kassavirta saattaa heilahdella kuukausitasolla ja muutamat isommat erät 
kuten hankintatoimi ja laivaukset muodostavat suuren osan kuluista. Etenkin isoissa 
projekteissa on ymmärrettävä ja ennustettava kassavirtaa jotta saadaan asiakkaan 
kanssa sovittua sopivista maksuehdoista (H2)”. 
 
Suuri osa yrityksen kassavirta ennustettavuuden tiedoista pitäisi löytyä käytössä 
olevasta toiminnanohjausjärjestelmästä, eli tiedon oikeellisuus on erityisen tärkeässä 
asemassa ennusteiden laatimisessa. Haastateltavan H2:n mukaan kassavirran 
ennustettavuuden kannalta tärkein vaihe hankintatoimen prosessin näkökulmasta on 
ensinnäkin ostotilauksen olemassa olo ja tarpeen mukaan sen tietojen päivittäminen. 
Vastaanoton (GR) mukaan saadaan tieto koska kyseinen kulu toteutuu, jonka jälkeen 
toimittajan kanssa sovitun maksuajan mukaisesti raha lähtee kassasta. 
 
Kohdeyrityksen projektihankintaprosessin voidaan nähdä alkavan tarpeen 
tunnistamisesta. Tarpeen tunnistamisvaiheessa projekti on käyttäjä, jonka tarve luo 
impulssin. Projektin tarpeet on määritelty tuoterakenteessa, josta löytyy myös 
hankittavien tarpeiden tarkemmat tiedot joita hyödynnetään toimittajien valinnassa 
tarjouspyyntöjä tehtäessä. 
 
”Kun tuoterakenne vapautuu, hankinta- ja logistiikkaorganisaatio käyvät läpi 
tuoterakenteet ja mietitään mistä tarpeet hankintaan. Kun tarve havaitaan projektin 
tuoterakenteesta, siitä kuormitetaan ostoimpulssi jonka pohjalta hankintaorganisaatio 
tekee ostotilauksen. Ostoimpulssi ottaa kantaa tarvepäivämäärään ja 
toimitusosoitteeseen; Erityisesti monimutkaiset ja pitkän toimitusajan tarpeet tulee 
kuormittaa hankinnalle ostoimpulssiksi tarpeeksi ajoissa, jotta hankinnalle jää aikaa 
neuvotteluun toimittajan kanssa. Tässä prosessin vaiheessa on tärkeää että projektin 
tuoterakenne on mahdollisimman aikaisessa vaiheessa valmiina, jotta saadaan 
ennustettua materiaalivirta ja siihen liittyviä kustannuksia mahdollisimman tarkasti. 
(H1)” 
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Haastatteluista kävi ilmi että tässä vaiheessa huono dokumentointi ja keskeneräisinä 
vapautetut tuoterakenteet aiheuttavat myöhemmässä vaiheessa ylimääräisiä ja 
yllättäviäkin kustannuksia projektille. Esimerkiksi lentorahdit kiireellisissä tapauksissa 
aiheuttavat suuria kustannuksia. Mitä aikaisemmassa vaiheessa tuoterakenne on selvillä 
ja tiedetään mitä tarve pitää sisällään, sitä paremmin pystytään ennustamaan 
hankinnoista ja niihin liittyvistä kuljetuksista aiheutuvia kustannuksia. 
 
Yrityksen projekteissa on eroavaisuuksia ja vanhoista projekteista on opittu paljon. 
Tuoterakenteiden kanssa on tultu paljon eteenpäin ja sitä kautta materiaalivirran 
ennustettavuus on parantunut huomattavasti. Myös aikaisemmista projekteista tuttujen 
toimittajien kanssa yhteistyö on kehittynyt, jonka myötä pystytään ennustamaan 
tarpeiden toimitusaikoja. Hankinnan näkökulmasta tarpeen tunnistusvaiheen 
suurimpana haasteena nähdään tarpeen tietojen mahdollisimman tarkka määrittely ja 
sen toimittaminen hankinnan tietoon mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, jotta jää 
aikaa toimittajan kanssa neuvotteluun. 
 
”Haasteena on yksittäisen tarpeen tarpeeksi tarkka määrittely, eli mitä halutaan ostaa 
ja mitä se tarkalleen ottaen pitää sisällään. Mitä tarkemmat tiedot, sitä helpompaa 
neuvotella toimittajan kanssa hinnoista ja toimitusajoista. Kun toimitusajat ovat 
tiedossa voidaan sen mukaan vapauttaa tuoterakennetta jotta tarpeet saadaan 
aikataulun mukaan meille. Keskeneräisesti vapautuneet tuoterakenteet ja muutokset 
projektin aikana työllistävät paljon ja aiheuttavat lisäkustannuksia. (H4)” 
 
 Kohdeyrityksellä on tarpeen tunnistamisvaiheessa olemassa muutamia esille 
nostettavia kontrolleja. Tuoterakenteen eli tarpeen on oltava vapautettu ennen kuin siitä 
voidaan luoda ostoimpulsseja, joiden pohjalta ostaja tekee hankintoja. Tuoterakenteen 
ollessa vapautettu voidaan olettaa että halutun tarpeen tiedot ovat riittävän tarkat 
hankinnan suorittamiseen. Toisena keskeisenä kontrollina tässä prosessin vaiheessa on 
että sama henkilö ei voi luoda ostoimpulssia ja tehdä siitä ostotilausta. Tällä kontrollilla 
pyritään estämään vaarallinen työyhdistelmä jakamalla prosessin vaihe useammalle 
toimijalle, jotta vältytään mahdollisilta väärinkäytöksiltä. Työtehtävän jakaminen tässä 
vaiheessa on myös oleellista ennustettavuuden kannalta. Ostoimpulssin luonti tapahtuu 
kohdeyrityksessä logistiikka-osaston toimesta, jolla on käsillään tieto materiaalien 
tarvepäivämääristä sekä tulevista laivausajankohdista. Ostoimpulssin mukana tulee 
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projektin pyytämä tarvepäivämäärä, jolloin kyseinen tarve halutaan tiettyyn 
toimitusosoitteeseen. 
 
Kun tuoterakenne on vapautettu eli tarve on tunnistettu ja määritelty, kohdeyrityksen 
hankintaorganisaatio alkaa valitsemaan sopivia toimittajia. Tätä vaihetta voidaan 
kutsua tämän tutkielman teoreettisesta viitekehyksestä tutulla nimityksellä ”sourcing”. 
Tarpeet voivat olla aikaisemmista projekteista tuttuja, jolloin ostajalla on tukena 
toiminnanohjausjärjestelmään tallennetut tiedot (toimittaja, hinta, toimitusaika). Mikäli 
kyseessä on uusi tarve jolle ei ole aikaisempaa historiaa käydään läpi potentiaalisia 
toimittajia ja neuvotteluita.  
Kohdeyritys perehtyy uuden toimittajan valinnassa toimittajaehdokkaan taustoihin 
(audit) sekä laadullisiin tekijöihin. Tässä vaiheessa sovitaan kassavirta ennustamiseen 
vaikuttavia tekijöitä, kuten toimitusehdoista, maksuehdoista, hinnoista, sakoista yms. 
Hankintaorganisaation rooli tässä sourcingissa on luoda kommunikointikanava 
toimittajan ja kohdeyrityksen välille. Kuten aikaisemmasta kappaleesta kävi ilmi, mitä 
tarkemmin yrityksellä on tiedossa mitä tarve sisältää, sitä helpompaa on neuvotella 
toimittajan kanssa ja saada luotettavaa tietoa tulevaa ennustamista varten. Hyväksytty 
uusi toimittaja avataan yrityksen toiminnanohjausjärjestelmään sovituilla tiedoilla. 
Tarpeen ja toimittajan välille luodaan linkki, jonka pohjalta ostotilaus tehdään.  
 
Ostotilausvaiheessa projektin mukaisesta tarpeesta on luotu ostoimpulssi, johon sille 
ennalta määritelty ostaja tarttuu. Hankintaorganisaation ostajille on määritelty 
projektille hankittavat tuotteet kategorioittain. Tässä prosessin vaiheessa on usein 
tiedossa toimittaja ja tarpeen hinta. Ostoimpulssin pyyntipäivä määräytyy projektin ja 
mahdollisesti tiedossa olevan toimitusajan mukaan. tilaus lähtee järjestelmästä suoraan 
toimittajalle vahvistettavaksi. 
 
”Ostaja tekee tässä mekaanisen hankintaprosessin vaiheessa halutusta tarpeesta 
tilauksen toiminnanohjausjärjestelmässä (SAP). Mikäli kaikki tilauksella olevat tiedot 
ovat oikein, ostajan työ kyseisen tilauksen osalta saattaa käytännössä päättyä tähän 
vaiheeseen (H5)” 
 
Tilauksen tekemisen jälkeen prosessi etenee kuvion 9. mukaisesti, eli mikäli tilaus 
tehdään oikeilla tiedoilla eikä tähän tule muutoksia ostajan työ hankintaprosessissa 
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karkeasti ajateltuna voi päättyä tähän vaiheeseen. Haastattelujen perusteella useissa 
tapauksissa näin ei kuitenkaan käy johtuen erinäisistä tässäkin työssä myöhemmissä 
prosessinvaiheissa käytävistä tekijöistä. 
 
Kun ostotilaus on lähetetty toimittajalle, siitä saadaan tilausvahvistus. 
Tilausvahvistuksesta saadaan tieto muun muassa tarpeen toimituspäivämäärästä sekä 
hinnasta. Tilausvahvistus tulee yleensä joko sähköisesti automaattisesti yrityksen 
toiminnanohjausjärjestelmään tai kyseisen ostajan sähköpostiin PDF-tiedostona. 
 
”PDF-vahvistus vaatii ostajalta manuaalityötä kun tiedot tulee päivittää itse 
ostotilaukselle. Kuitenkin suurin osa toimittajista päivittävät meidän 
toiminnanohjausjärjestelmästä lähtevään pohjaan jolloin tieto siirtyy suoraan meidän 
järjestelmään. Mikäli toimittajan vahvistuksen tiedoissa on jotain eroavaisuuksia 
meidän tilaukseen nähden, siitä tulee ilmoitus ostajalle jolloin tilausta täytyy 
muokata.(H3)” 
 
Tilausvahvistus vaihetta voidaan pitää tärkeänä osana kassavirran ennustamisen 
kannalta. Tämän tiedon pohjalta nähdään hinta ja toimittajan vahvistama 
toimituspäivämäärä, jonka mukaan voidaan laatia ennuste koska vastaanotto (kulu) 
tapahtuu ja toimittajatiedon (maksuehto) mukaan koska raha lähtee tililtä. 
 
”Etenkin isoissa projekteissa kassavirta ennusteet hankinnan kustannusten osalta 
tehdään perustuen vahvistettuihin tietoihin. On siis oleellista että ylipäätään on 
ostotilaus olemassa ja sille toimittajan vahvistus. Mikäli tieto on väärin tai se on 
puutteellista sitä on vaikeaa hyödyntää kassavirta ennusteessa.(H2)”  
 
Tilausvahvistus on myös oleellinen osa esitetyn hankintaprosessin loppuvaiheen 
sujumisen kannalta. Mikäli tiedot ovat päivitetyt ja oikein, loppu prosessi sujuu 
mutkattomasti eikä hidastu. 
 
GR/IR-prosessi on kriittinen vaihe hankintaprosessissa koska sillä on suora 
tulosvaikutus. Ostotilauksella tilatun tarpeen kustannukset kirjautuvat projektille kun 
vastaanotto (GR) tehdään. Vastaanotto tapahtuu kohdeyrityksessä logistiikka-
organisaation toimesta, kun tavara tai palvelu saapuu pyydettyyn paikkaan. 
  41 
Ajoittamisella on tässä tärkeä merkitys; vastaanotto tulee tehdä vasta kun tavara 
todellisuudessa vastaanotetaan, eikä yhtään aikaisemmin tai myöhemmin. 
 
”Projektin kassavirta verrattuna tavalliseen kassavirtaan poikkeaa sen epätasaisuuden 
vuoksi. Isot epätasaisuudet tulevat hankintakustannuksista ja kassavirta ennustamiseen 
tuo haasteita se että ei ole tasaista volyymia. Koska vastaanotto aiheuttaa 
kuluvaikutuksen on oleellista tietää tapahtuuko se esim 31.12 vai 5.1. (H2)” 
 
 Projektiliiketoiminnalle on ominaista kuukausittainen raportointi ja koska 
vastaanotolla on suora tulosvaikutus, vastaanotot tulee tehdä ajallaan jotta kyseiset 
kustannukset kohdistuvat sille kuuluvalle ajanjaksolle. Alla oleva kuvio havainnollistaa 
GR/IR-prosessin kirjanpidolliset tapahtumat. 
 
 
Kuvio 10. GR/IR-prosessin kirjanpidolliset tapahtumat 
 
Kuvion 10. kohdassa 1 nähdään että vastaanotto aiheuttaa ensimmäisen kulukirjauksen. 
Kirjauksen määrä perustuu ostotilauksella olevaan tietoon, eli on oleellista että 
tilauksen tiedot ovat oikein. GR-arvo kertoo kuinka paljon ollaan maksamassa 
toimittajalle, vaikka raha ei vielä liiku kassasta. Usein pian vastaanotosta saadaan 
toimittajalta lasku joka täsmätessään GR-arvoon (määrä, raha) nollaa GR/IR-tilin, 
kuten kuviossa 8. kohdassa 2. Laskun kohdistus aiheuttaa vastakirjauksen 
ostovelkatilille (AP). Laskun maksaminen (3) tapahtuu sovitun maksuehdon 
mukaisesti, jolloin raha liikkuu kassasta. 
 
Haastattelun perusteella itse vastaanottovaiheessa ei ole suuria haasteita: 
”Varaston kapasiteetti on suhteutettu oikein yrityksen materiaalivirtaan ja prosessi 
sujuu jouhevasti. 95% saapuneista tavaroista saadaan vastaanotettua saman päivän 
aikana kun ne saapuvat, eli tämä prosessin vaihe ei tuota ongelmia.(H1)” 
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Vastaanottoprosessia useimmiten viivästyttävä tekijä haastateltavan H1 mukaan on 
toimittajan huono dokumentointi, jolloin vastaanottaja ei pysty suoraan yhdistämään 
toimitusta tilaukseen. Tässä tapauksessa vastaanottaja on yhteydessä kyseisen tilauksen 
ostajaan, jonka kanssa selvitetään toimituksen sisältö. 
 
Kohdeyrityksellä on olemassa vastaanottoprosessiin muutama prosessin etenemisen 
kannalta esille nostettava kontrolli. Kuten tarpeen tunnistamisen yhteydessä, 
vastaanottovaiheessa on myös jaettu työtehtävät eri toimijoille vaarallisten 
työyhdistelmien estämiseksi. Kohdeyrityksessä sama henkilön ei pitäisi voida tehdä 
sekä ostotilausta, että siihen vastaanottoa. Tämä on niin kutsuttu ”four eyes principle”, 
eli kahden toimijan hyväksyntä vastaanoton tekemiseen. Mikäli toimitettu tavara ei 
vastaa esimerkiksi määrällisesti tai ominaisuuksiltaan ostotilauksella olevaa tavaraa, 
varastotyöntekijä ei tee siitä vastaanottoa eikä siitä näin ollen synny kulukirjausta (GR). 
Tässä tapauksessa tavaran vastaanottaja on yhteydessä kyseiseen ostajaan, joka 
puolestaan on yhteydessä toimittajaan. Tätä kontrollia voidaan pitää 
ennaltaehkäisevänä, sillä kuten mainittu vastaanotto aiheuttaa kulukirjauksen. 
Vastaanottaja ei ota kantaa tilausrivin hintoihin, pyydettyyn tai vahvistettuun 
päivämäärään. Vastuu tilauksen seurannasta ja sen tietojen päivittämisestä on ostajalla. 
Vastaanottoarvo (GR) määräytyy tilauksen rivillä sillä hetkellä olevaan hintaan, eli 
tietojen päivittäminen ennustettavuuden kannalta on erityisen tärkeää. 
 
Lasku kohdistetaan tilaukselle vastaanoton jälkeen. Tällä ei ole enää kuluvaikutusta 
sillä kustannukset ovat jo kirjautuneet vastaanottovaiheessa. Laskun kohdistus 
aiheuttaa kuluvaikutuksen ainoastaan tapauksissa jossa vastaanotto- ja laskunarvo 
poikkeavat toisistaan, jolloin kulut kirjautuvat projektille. Mikäli laskun tiedot 
täsmäävät tilauksen tietoihin, lasku kirjautuu suoraan toiminnanohjausjärjestelmään 
tilaukselle. Mikäli laskussa on jotain epäselvää, se joutuu hyväksymiskierteeseen. 
Epäselvyydet voivat johtua hintaeroista, tai muista laskun puutteellisista tiedoista. 
Hyväksymiskierteessä ostajan tulee ohjeistaa AP-tiimiä, joka vastaa laskun 
kirjauksesta, kuinka lasku tulee kirjata tilaukselle oikein. Ostajan tehtäviin kuuluu 
säännöllisesti seurata omia hyväksymiskierteeseen joutuneita laskuja, jotta vältytään 
ylimääräisiltä kustannuksilta kuten viivästyskoroilta. 
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Haasteina laskun kohdistusvaiheessa voidaan nähdä aiemmin mainittu 
hyväksymiskierre, jolloin prosessi pysähtyy hetkeksi aikaa verrattuna että lasku 
kohdistuu automaattisesti tilaukselle. Projektiympäristön kiireellisyys saattaa aiheuttaa 
että laskut eivät heti löydä oikeaan paikkaan ja niitä ei ehditä käsittelemään ajallaan 
jolloin seurauksena saattaa olla ylimääräisiä kustannuksia. 
 
Haastatteluiden perusteella ei ole täysin selvää kenen vastuulla on seurata että 
ohjeistuksen jälkeen lasku todellisuudessa kohdistuu oikealla tavalla tilaukselle. 
Kohdeyrityksellä on olemassa laskun käsittelyprosessiin muutamia esille nousseita 
kontrolleja. Ostolaskujen tarkistus ja hyväksyntä on jaettu kahdelle eri henkilölle, eli 
vaarallisen työyhdistelmän välttäminen toteutuu tässäkin vaiheessa. Lisäksi tämä vaihe 
vaatii ”3-way matchin” eli on oltava hyväksytty ostotilaus, vastaanotto sekä lasku joka 
vastaa kyseistä tilausta. Laskulla täytyy myös olla yrityksen tietokantaan hyväksytty 
toimittaja. Muutamia poikkeustapauksia lukuun ottamatta tilaukselle ei voida kohdistaa 
laskua, mikäli sille ei ole tehty vastaanottoa. Poikkeustapauksina nousi haastatteluiden 
perusteella sellaiset tilaukset, joissa maksetaan ennakkolasku tai toimittaja laskuttaa 
valmistumisen etenemisen mukaan. Edellä mainitut poikkeustapaukset vaativat 
hankintaorganisaatiolta erityistä seurantaa, jotta laskut kohdistuvat oikein ja aikanaan 
vastaanotto tapahtuu oikealla hetkellä. Ennakkolaskut ja valmistuksen mukaan 
laskutettavat muodostavat usein myös rahamäärällisesti huomattavia summia. 
 
”Projektitoiminnalle on ominaista ennakkomaksut ja progressmaksut, jotka ovat 
sidottuja johonkin tiettyyn tapahtumaan. Esimerkiksi suurilla kokoonpano tarpeilla 
saattaa olla alkuun hinta X, mutta lopullinen hinta määräytyy vasta loppuvaiheessa. 
Tilauksia saatetaan joutua siis tekemään keskeneräisillä hinnoilla, joiden mukaan on 
vaikeaa laatia tarkkoja kassavirta ennusteita. (H3,H5)” 
 
Kassavirran näkökulmasta esimerkiksi teräsrakenteissa, joissa hinnat määräytyvät 
kilohinnan mukaan, raha liikkuu jo ennakkoon eikä perinteisesti prosessin mukaan 
vastaanoton ja sovitun maksuajan mukaisesti. 
 
Kohdeyrityksellä on laskun kohdistus vaiheeseen olemassa kontrolli, että laskulta ei 
voida kirjata kappalemäärällisesti enempää kuin mitä tilauksella on. Eli mikäli on 
vastaanotettu 1kpl, laskulta ei pitäisi pystyä kirjaamaan 2kpl. Tämä kontrolli ei 
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kuitenkaan täysin toimi vaikka yrityksen toiminnanohjausjärjestelmän pitäisi se estää. 
Kontrollin vaihteleva toiminta yhdistettynä epäselvyyteen kenen toimesta laskun 
kohdistus pitäisi vielä tarkistaa vaikeuttaa rahan liikkumisen ennustettavuutta. 
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8.	  JOHTOPÄÄTÖKSET	  JA	  TULOKSET	  
 
Tutkielman tavoitteena oli kehittää kohdeyrityksen hankintatoimen prosessia 
kassavirran ennustettavuuden kannalta. Teoreettisessa viitekehyksessä lähdettiin 
muodostamaan käsitystä ensin tutkielman kannalta keskeisistä aihealueista 
hankintatoimen prosessi, prosessikontrollit, kassavirta sekä kassavirran ennustaminen. 
Kohdeyritys toimii projektiympäristössä joten oli oleellista jo teoriassa ottaa tämä 
huomioon. Tutkielman teorian ja empiirisen aineiston pohjalta kohdeyrityksen 
hankintaprosessista löytyi useita haasteita jotka vaikeuttavat kassavirran 
ennustettavuutta. 
 
Yleisinä haasteina voidaan nähdä kohdeyrityksen projektiliiketoiminnalle 
tunnuksenomaisen kiireellisen aikataulun, organisaatioiden siiloutuminen sekä 
riittävän kommunikaation puute. Tutkielman teoreettisen viitekehyksessä esiteltiin että 
projektihankintatoimessa usein haasteena on jatkuva kiire, jonka myötä seuraaviin 
projekteihin saadaan huonosti siirrettyä oppimista ja dokumentointia (Iloranta & 
Pajunen-Muhonen, 2015). Haastatteluista kävi ilmi että tämä pitää osittain paikkansa, 
tosin dokumentoinnin ja oppimisen kanssa on tultu huomattavasti eteenpäin viime 
vuosina. Kohdeyrityksen projektien tuoterakenteiden vapauttaminen keskeneräisinä on 
hyvä esimerkki haasteesta jota projektiympäristössä kohdataan. Keskeneräisillä 
tiedoilla on vaikeaa määritellä tarkkaan mitä hankitaan ja sitä kautta myös vaikeaa 
ennakoida siitä aiheutuvia kustannuksia. 
 
Toisena merkittävänä haasteena kohdeyrityksessä oli tutkimuksen mukaan 
organisaatioiden välinen riittävän kommunikoinnin puute. Tutkielman kannalta 
keskiössä olevien hankinnan ja talouden henkilöstö koostuu oman alan kokeneista ja 
asiantuntijuuden omaavista henkilöistä, mutta laajemmat organisaatiorajat ylittävät 
vaikutukset omasta työtehtävästä eivät olleet täysin selviä. Hankintaprosessi ja siihen 
liittyvät kassavirran ennustamisen kannalta tärkeät tiedot eivät olleet riittävän 
läpinäkyvät. Toiminnanohjausjärjestelmästä saatavat tiedot joissain tapauksissa eivät 
sisältäneet kaikkea tarvittavaa, tai tieto oli osittain virheellistä. 
 
Haastatteluiden perusteella hankintatoimen prosessi voidaan nähdä toteutuvan 
aihealueen keskeisen kirjallisuuden Iloranta & Pajunen-Muhonen (2015), Monzcka et 
  46 
al. (2004), Weele (2005), Baily et al. (2005), Novack & Simco (1991) määritelmän 
mukaisesti myös kohdeyrityksessä. Myös Tevelson et al. (2012) esittämät 
menestystekijät ja vältettävät toimintatavat projektiympäristössä järjestettävässä 
hankintatoimessa ovat havaittavissa kohdeyrityksen hankintatoimessa. 
 
Kassavirtaa käsitteenä ja kassavirta ennusteiden laatimisen syitä pohdittiin aihealueen 
kirjallisuuden perustella ja empiriassa tehdyt löydökset tukivat teoriaa. Kassavirta on 
kohdeyrityksessä konsernitasolla seurattava tunnusluku, jonka merkitys on nostettu 
korkealle. Projektiympäristössä kassavirrassa saattaa tapahtua kuukausitasolla 
suuriakin heilahteluita, josta hankintatoimi muodostaa suuren osan kuluista. Etenkin 
suurissa projekteissa on ymmärrettävä ja ennustettava kassavirtaa mahdollisimman 
luotettavasti, jotta saadaan loppuasiakkaan kanssa sovittua kohdeyrityksen kannalta 
edullisista maksuehdoista. Hankintatoimen kannalta tämä tarkoittaa että ennusteita 
varten tarvittavat tiedot tulee löytyä yrityksen tietokannasta. 
 
Tämän tutkielman teoreettinen viitekehys tuki kaiken kaikkiaan hyvin työn empiiristä 
aineistoa ja sitä kautta saatiin muodostettua haastatteluita varten sopivat kysymykset. 
Taustoittavassa tutkimuskysymyksessä haettiin vastausta kassavirran 
ennustettavuuteen vaikuttavista tekijöistä hankintatoimen prosessissa. Tähän 
kysymykseen saatiin muodostettua vastaus jo teoreettisen viitekehyksen pohjalta ja sitä 
kautta saatiin esiymmärrys tutkittavasta ilmiöstä. Varsinainen tutkimuskysymys tarjoaa 
vastaukset miten kohdeyrityksessä hankintaprosessin nykytilaa voidaan kehittää, jotta 
saadaan parannettua kassavirran ennustettavuutta. Tämän kysymyksen avulla saadaan 
luotua konstruktio, eli ratkaisu tosi elämän ongelman ratkaisemiseksi. Seuraavaksi 
käydään läpi vastaukset tutkimuskysymyksiin.   
 
Mitkä hankintatoimen prosessin vaiheet vaikuttavat kassavirran 
ennustettavuuteen ja miten? 
 
Kassavirran ennustettavuuteen vaikuttaa jokainen hankintaprosessin vaihe, heti tarpeen 
määrittelystä lähtien. Mikäli kyseessä on aiemmin tilattu tarve, hankintaorganisaatiolla 
on jo tiedossa sille toimittaja, hinta, arvioitu toimitusaika sekä toimittajan kanssa sovitut 
maksuehdot. Näin ollen kyseisen tarpeen kohdalla voidaan periaatteessa arvioida jo 
prosessin ensimmäisessä vaiheessa melko tarkasti milloin raha tulee lähtemään 
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kassasta. Uuden tarpeen kanssa edellä mainitut tiedot saadaan toimittajan kanssa 
sopimus ja neuvotteluvaiheessa. 
 
Parantaakseen todennäköisyyttä pysyä kassavirta ennusteessa, tilauksille on saatava 
tilausvahvistus ja nämä tiedot tulee saattaa toiminnanohjausjärjestelmään seurantaa 
varten. Kohdeyrityksessä tehdään kassavirta ennusteet perustuen nimenomaan tähän 
tilauksella vahvistettuun tietoon. Hankintaorganisaation on aktiivisesti seurattava että 
tiedot pitävät paikkansa, jotta kassavirta ennusteet perustuvat luotettavaan ja 
ajantasaiseen tietoon. Vastaanottovaihe aiheuttaa ensimmäisen kirjanpidollisen 
tapahtuman hankintaprosessissa ja kassavirta tapahtuma toteutuu kun tarpeen lasku 
maksetaan toimittajan kanssa sovitun maksuajan mukaisesti. 
 
 
Miten kohdeyrityksen hankintatoimen prosessin nykytila saadaan paremmalle 
tasolle kassavirran ennustettavuuden kannalta (prosessin kehittäminen) ja mitä 
toimenpiteitä se vaatii? 
 
Tutkielman perusteella kohdeyrityksen hankintatoimen prosessi on riittävän selkeästi 
tunnistettavissa, mutta kassavirta ennusteen laatimisen kannalta ei ole täysin selvää 
miten eri vaiheet vaikuttavat ja minkälaisia mittareita tulisi seurata. Hankintaprosessia 
ja sen vaiheiden vastuualueita tulisi vielä selkeyttää myös hankintaorganisaation 
ulkopuolelle, etenkin kassavirtaa seuraavalle talousosastolle. Esimerkiksi kenelle 
vastuu seurannasta laskun kohdistamisvaiheen jälkeen kuuluu on epäselvää.  Hankinta- 
ja talousorganisaatio voisivat esimerkiksi kuukausitasolla järjestää palavereita, joissa 
käydään läpi projektien hankintatilanteita painottaen rahamäärällisesti suurimpia 
tilauksia. Tällä tavalla prosessi selkeytyisi ennestään molemmille toimijoille ja sitä 
kautta saadaan yhtenäisempi linja mitä seurataan kassavirran ennustettavuuden 
kannalta. 
 
Haastatteluiden perusteella hankinnan näkökulmasta suurimpina haasteina nähdään 
tarpeen määrittelyn riittämättömyys, eli joissain tapauksissa ei ole alussa täysin selvää 
mitä tilataan joka puolestaan vaikuttaa siihen ettei voida kovin tarkasti arvioida mitä se 
tulee maksamaan. Tämän tutkielman teoriaosassa Tevelson et al. (2012) esittävät että 
menestyksekäs projektihankinta osallistaa hankintaorganisaation jo projektin 
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suunnitteluvaiheessa. Tätä voisi toteuttaa vielä enemmän myös kohdeyrityksessä. 
Operatiivisessa hankintatoimessa tulisi kiinnittää enemmän huomiota tilausten tietoihin 
ja niiden päivittämiseen. Erityisesti toimittajalta saatavalta tilausvahvistukselta tulisi 
tietojen olla ajantasaista, luotettavaa ja vietynä yrityksen käyttämään 
toiminnanohjausjärjestelmään. Haastattelun pohjalta selvisi että kohdeyrityksen 
controller laatii kassavirta ennusteen perustuen toiminnanohjausjärjestelmästä 
löytyvään tietoon tilauksesta. Tilausvahvistukseen perustuva tieto tarjoaa paremmat 
lähtökohdat luotettavaan ennusteeseen. 
 
Ehdotuksena kohdeyritykselle on vahvistusvarmuuden seuraaminen. 
Vahvistusvarmuutta voitaisiin seurata esimerkiksi projekteittain tai toimittajittain ja se 
kertoisi kuinka suuri määrä tilatuista riveistä on vahvistettu toimittajan toimesta. Tämä 
mittari auttaisi kassavirta ennusteen luotettavuuden lisäksi myös prosessin etenemistä 
tehokkaammin, kun tilauksen tiedot täsmäävät suoraan vastaanotto- ja laskun 
kohdistusvaiheessa. On todennäköisempää että vahvistettu tilaus ei joudu laskun 
kohdistusvaiheessa hyväksyntä kierteeseen, kun tilauksen tiedot ovat tilausvahvistus 
vaiheessa oikein. Tähän liittyen hankintaorganisaation tulee olla aktiivisesti olla 
yhteistyössä toimittajien kanssa koskien tilausvahvistuksen ja laskujen dokumentoinnin 
selkeyteen. 
 
Vahvistusvarmuuden lisäksi kassavirran ennustettavuuden kannalta tulisi seurata myös 
toimitusvarmuutta. Toimitusvarmuus kuvaa toimittajien kykyä pysyä vahvistetussa 
aikataulussa, jolla on vaikutus vastaanottojen ajoittamiseen ja sitä kautta maksuehdon 
mukaan lähteviin maksuihin. Mikäli toimitusvarmuus on korkea, voidaan olettaa että 
kyseisen toimittajan vahvistukseen perustuva tieto on luotettavaa ja ennusteessa luottaa 
arvioon koska raha liikkuu kassasta. Tutkielmaa tehdessä tämä mittari oli 
pilottivaiheessa jo käytössä kohdeyrityksessä. 
 
Kohdeyrityksessä talousosasto raportoi kuukausittain hankinnalle GR/IR-tilin saldosta, 
joka kuvaa poikkeavia avoimia ostotilausrivejä. GR/IR-tili on ikään kuin välitili, jossa 
vastaanottoarvo ja laskun arvo kohdistuvat, ennen laskun maksatus vaihetta. Saldoa 
aiheuttavat siis esimerkiksi vastaanotetut rivit joihin ei ole syystä tai toisesta vielä 
kohdistunut laskua. Kohdeyrityksessä seurataan erityisellä tarkkuudella rivejä, joilla 
laskulta kohdistettu määrä ylittää vastaanotetun määrän. Kohdeyrityksen kontrollin 
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mukaan laskulta (IR) ei pitäisi pystyä kirjaamaan määrällisesti enempää kuin 
vastaanotettu (GR) määrä, mutta näitäkin esiintyy. Kassavirran ennustettavuuden 
kannalta GR/IR-saldo indikoi vielä odottavista tai korjattavista kustannuksista joiden 
toteutumisen ajankohta ei ole täysin selvillä. Ennustettavuuden parantamisen 
näkökulmasta hankinnan tulee jatkossakin kiinnittää erityistä huomiota GR/IR-tilin 
saldoon. 
 
Kohdeyrityksen prosessikontrollien toimivuus ja määrittely on haastatteluiden 
perusteella pääosin hyvällä mallilla. Kassavirran ennustamisen kannalta haasteita 
aiheuttaa ensisijaisen kontrollin osittainen toimimattomuus, jonka mukaan laskulta ei 
pitäisi voida kirjata määrällisesti enempää kuin mitä tilauksella on. Hankinnan 
ohjeistaessa hyväksymiskierteeseen joutuneen laskun kohdistusta AP-organisaatiolle 
toiminnanohjausjärjestelmän kontrollin pitäisi estää tämän kaltaiset väärät kirjaukset. 
Tästä seurauksena lasku saattaa kohdistua väärin ja sitä kautta kasvattaa GR/IR-saldoa. 
Ehdotuksena on prosessin tehostamiseksi edellä mainitun ja muiden oleellisten 
kontrollien toimivuuden varmistaminen.  
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8.2	  Itsearviointi	  ja	  ideoita	  jatkotutkimukselle	  
 
Tutkielmassa sovellettiin konstruktiivista tutkimusotetta, joka esitettiin ja perusteltiin 
tässä työssä luvussa 1.3. Tässä työssä edettiin kuvion 1. 7-vaiheisen konstruktiivisen 
työotteen prosessin mukaisesti, jossa valmistelevassa vaiheessa saatiin käytännön 
ongelma hankintaprosessin kehittäminen kassavirran ennustettavuuden kannalta joka 
koettiin tarpeelliseksi ratkaista. Tutkielmantekijän ja kohdeyrityksen välinen yhteistyö 
toteutui työsuhteen kautta jonka johdosta tutkielmäntekijä pääsi kartoittamaan 
ongelmaa käytännön ja haastatteluiden avulla. Aihealueen ymmärrys muodostui tässä 
työssä esitetyn kirjallisuuden pohjalta. Tämän pohjalta tutkielmäntekijä sai 
esiymmärryksen mahdollisista ongelmista sekä alustavia ideoita konstruktion 
rakentamiseksi ja sovellettavuudesta käytännössä. Kohdeyrityksessä oli tutkielman 
aikana rakenteilla raportointijärjestelmä, joka mahdollistaa tässä työssä ehdotettujen 
mittareiden (toimitusvarmuus ja vahvistusvarmuus) seurannan. Työn teorian, empirian 
ja tutkielmantekijän oman näkemyksen mukaan ehdotetut ratkaisut hankintatoimen 
prosessiin auttaisivat parantamaan kassavirran ennustettavuutta, mutta tätä pitäisi 
tarkastella pidemmällä aikavälillä. Johtopäätöksenä voidaan todeta että käytetty 
konstruktiivinen tutkimusote sopi tähän työhön hyvin, mutta toteutus jätti hieman 
parantamisen varaa. 
 
Esitetyt ratkaisut pohjautuivat aihealueen kirjallisuuteen ja kohdeyrityksessä 
tutkielmantekijän tekemään käytännön työhön sekä haastatteluihin. Tarkoituksena on 
kuitenkin myös tarkastella muodostettua ratkaisun soveltuvuutta muussa ympäristössä. 
Kohdeyrityksessä hankintatoimen prosessi tunnistettiin pitkälti samanlaiseksi kuin 
teoriassa esitetty prosessi, voidaan päätellä että myös ehdotetut ratkaisut ovat toimivia 
esimerkiksi muissa saman alan projektiliiketoiminnan yrityksissä. On oleellista 
korostaa että tässä työssä ehdotetut ratkaisut soveltuvat erityisesti hankintaan 
projektiympäristössä, jossa haasteena on jatkuva kiire ja materiaalivirran ajoittaminen 
on tärkeässä roolissa. Verrattuna hankintatoimeen jossa pidetään tiettyä varastonarvoa 
yllä, tämän työn projektihankinta pyrki minimoimaan varaston arvoa aikatauluttamalla 
hankintojaan tiukan projektiaikataulun mukaiseksi. Konstruktiivisen tutkimusotteen 
näkökulmasta tässä työssä onnistuttiin havainnollistamaan aikaisempaa teoriaa 
kytkemällä olemassa oleva teoria kerättyyn empiiriseen aineistoon. Tieteellisen 
kontribuution kannalta käsillä oleva tutkielma ei välttämättä sinänsä tuonut mitään 
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uutta, vaan ennemminkin vahvisti aiemman toimivuutta. Kohdeyrityksen käytännön 
ongelman näkökulmasta taas saatiin esitettyä parannusehdotuksia prosessin 
kehittämiseksi  kassavirta ennustettavuuden kannalta. 
 
Jatkotutkimuksessa voisi tarkastella tässä työssä ehdotettujen ratkaisujen toimivuutta 
tarkemmin ja sitä kautta tehdä korjaavia toimenpiteitä. Tässä työssä pyrittiin 
parantamaan yleisellä tasolla hankintaprosessia kassavirran ennusteiden kannalta, 
jatkotutkimuksessa voisi keskittyä kassavirran mahdolliseen parantamiseen. 
Hankinnasta aiheutuviin kustannuksiin voisi perehtyä vielä tarkemmin ja esimerkiksi 
muodostaa kassavirralle ennustemalli hyödyntäen regressioanalyysiä. Aihealueesta 
löytyisi varmasti pohjaa teorialle ja kohdeyrityksen näkökulmasta tutkimus olisi 
varmasti mielenkiintoinen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  52 
9.	  LÄHTEET	  
 
 
Hirsjärvi, Sirkka. ; Remes, Pirkko. ; Sajavaara, Paula. 
Tutki ja kirjoita / Sirkka Hirsjärvi, Pirkko Remes, Paula Sajavaara. Helsinki : Tammi, 
2009. 
 
Hirsjärvi, Sirkka. ; Hurme, Helena. 
Tutkimushaastattelu : teemahaastattelun teoria ja käytäntö / Sirkka Hirsjärvi & Helena 
Hurme. Helsinki : Gaudeamus Helsinki University Press, 2008. 
 
Lukka, Kari 2001. Konstruktiivinen tutkimusote. www.metodix.com. 
http://www.metodix.com/fi/sisallys/01_menetelmat/02_metodiartikkelit/lukka_const_r 
esearch_app/kooste - Viitattu 23.11.2015  
 
Kasanen, E., Lukka, K. and Siitonen, A. (1993) The constructive approach in 
management accounting research. Journal of Management Accounting Research, 5, 
243–264. 
 
Rautiainen, A., Mättö, T., & Sippola, K. (2014). Perspectives on relevance and the 
relevance test in constructive research approach. 
 
Eva Labro & Tero-Seppo Tuomela (2003) On bringing more action into management 
accounting research: process considerations based on two constructive case studies , 
European Accounting Review, 12:3, 409-442 
 
Iloranta, Kari. ; Pajunen-Muhonen, Hanna. 
Hankintojen johtaminen : ostamisesta toimittajamarkkinoiden hallintaan / Kari 
Iloranta, Hanna Pajunen-Muhonen. Helsinki : Tietosanoma, 2015 - (Business books.). 
 
 
Weele, Arjan J., van. 
Purchasing & supply chain management : analysis, strategy, planning and practice / 
Arjan J. Van Weele. London : Cengage Learning, cop. 2005. 
 
Baily, Peter, Farmer David, Jessop David & Jones David 
Purchasing principles and management / Peter Baily ... et al. . London : Financial 
Times, 2005. 
  53 
 
Monczka, Robert, Robert Trent, and Robert Handfield. Purchasing and Supply Chain 
Management. 3. ed. Mason (Ohio): South-Western, 2004. 
 
Artto, Karlos A. ; Martinsuo, Miia. ; Kujala, Jaakko. 
Projektiliiketoiminta / Karlos Artto, Miia Martinsuo, Jaakko Kujala ; kuvitus: Eila 
Sinivuori . Helsinki : WSOY, 2006. 
 
Laamanen, Kai. ; Tinnilä, Markku. Prosessijohtamisen käsitteet = Terms and concepts 
in business process management / Kai Laamanen, Markku Tinnilä. Helsinki : 
Teknologiainfo Teknova, 2009. - (Teknologiateollisuuden julkaisuja; 2/2009.). 
 
Novack, R & Simco, S. 1991. The industrial procurement process: A supply chain 
perspective. Journal of Business Logistics 1991, Vol. 12 Issue 1, p145-167-167 
 
Intosai 2006. Guidelines for Internal Control Standards for the Public Sector. 
http://www.issai.org/media/13329/intosai_gov_9100_e.pdf, viitattu 11.4.2016 
 
Lahti, S & Salminen, T 2008. Kohti digitaalista taloushallintoa. Sähköiset talouden 
prosessit käytännössä. WSOYpro, Helsinki. 
 
Tevelson, R., Gocke, A., Alsen, A., Tauber, M. & Benett, S. 2012. Capital Procure-
ment - The Cornerstone of successful Projects, The Boston Consulting Group. (Viitattu 
10.3.2016) 
 
Cui, Q., Hastak, M., and Halpin, D 2010..Systems analysis of project cash flow 
management strategies, Construction Management And Economics Vol. 28 , Iss. 
4,2010 
 
Fight, A. 2005, Cash Flow Forecasting, Oxford: Butterworth-Heinemann 
 
Jury, T. 2012, Cash Flow Analysis and Forecasting : The Definitive Guide to 
Understanding and Using Published Cash Flow Data, 2. painos, New Jersey: John 
Wiley & Sons. 
 
Mulford, C. W. & Comiskey, E. E. 2005, Creative Cash Flow Reporting : Uncovering 
Sustainable Financial Performance, New Jersey: John Wiley & Sons. 
 
Dalton, T, Cash management making your business cash-rich ...without breaking the 
bank 2007, A & C Black, London 
 
Moir, L.  (2014).  Managing corporate liquidity.  Routledge. 
 
  54 
Platt, Harlan D.,Lead with ca$h cash flow for corporate renewal / Harlan Platt. 
London : Imperial College Press, cop. 2010. 
 
 
Elo, S., & Kyngäs, H. (2008). The qualitative content analysis process. Journal of 
Advanced Nursing, 62(1), 107-115. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Haastattelukysymykset: 
 
1.   Kuvaile omia hankintaprosessiin liittyviä työtehtäviä? 
2.   Haastateltavan mielestä suurimmat ongelmakohdat hankintaprosessissa? 
3.   Haastateltavan oma näkemys omien työtehtävien vaikutuksesta 
kassavirran ennustettavuuteen? 
4.   Haastateltavan mielestä tärkein prosessin vaihe kassavirran 
ennustettavuuden kannalta? 
5.   Projekti kassavirran kuvailua 
6.   Miksi tärkeää ennustaa? 
7.   Minkälaisia kontrolleja olemassa/olisi hyvä olla haastateltavan mielestä? 
8.   Mitä voisi kysyä muilta? 
 
 
